



Администрация муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ГРУППА ДЕТСКОГО САДА – ПЕРВЫЙ КЛАСС ШКОЛЫ»

Начальник управления образования администрации Яковлевского района
Тарасов Ян Александрович

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Комплектование первых классов городских школ происходит в соответствии с пропиской по месту жительства, в школах организуются новые классные коллективы.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Адаптационный период первоклассников затягивается в большинстве случаев, что негативно сказывается на темпах развития юных школьников.



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	От 70 % воспитанников одной группы детского сада комплектуются в один 1 класс школы
Способ достижения цели:	<ul style="list-style-type: none">•территориальное закрепление за общеобразовательным учреждением дошкольного образовательного учреждения•комплектование в дошкольные образовательные учреждения детей, проживающих на закреплённой за ДООУ территории•введение ставки тьютора с целью организации сопровождения участников проекта
Результат проекта:	Создание классных коллективов первых классов на основании группы дошкольного образовательного учреждения
Требования к результату:	Территориальное закрепление микрорайонов г.Строитель за дошкольными образовательными учреждениями
Пользователи результата проекта:	Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений, педагогические работники дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, родители

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2013 год											
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК															
1.1	Проведение совещания управления образования по теме проекта. Пути решения проблем преемственности между дошкольным и школьным образованием.	15 дней	15.09.2013г.	30.09.2013г.												
1.2	Определение экспериментальной группы, воспитанники которой пойдут в один первый класс.	10 дней	01.10.2013г.	10.10.2013г.												
1.3	Проведение совместного совещания МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» и МБДОУ «Алёнушка» о проблемах перехода ребёнка-дошкольника в школьную среду	20 дней	11.10.2013г.	31.10.2013г.												
1.4	Заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности	20 дней	11.10.2013г.	31.10.2013г.												
1.5	Составление плана совместной деятельности по обеспечению преемственности	20 дней	11.10.2013г.	31.10.2013г.												
1.6	Изучение социально-психологического климата группы детского сада. Стартовая диагностика выпускников ДОУ (сбор первичных данных).	30 дней	10.10.2013г.	10.11.2013г.												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2013 год											
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК															
1.7	Проведение родительского собрания в детском саду с участием работников школы, представление данного проекта	15 дней	15.12.2013г.	30.12.2013г.												
2.	ДОШКОЛЬНЫЙ БЛОК															
2.1	Организация психолого-педагогического и логопедического сопровождения воспитанников дошкольного учреждения	15 дней	15.01.2014г.	31.01.2014г.												
2.2	Введение ставки тьютора в учреждении дополнительного образования		01.02.2014г.													
2.3	Проведение мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные спортивные праздники, развлечения и т.д.	2 полугодие	31.01.2014г.	31.05.2014г.												
2.4	Взаимопосещение занятий педагогов детского сада и учителей начальных классов	весь период (480 дней)														
2.5	Промежуточное обследование участников проекта	15 дней	15.04.2014г.	30.04.2014г.												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2014 год											
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2.	ДОШКОЛЬНЫЙ БЛОК															
2.6	Проведение заседаний ПМПк, с участием специалистов детского сада и школы (воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские работники, старшие воспитатели, завучи)	15 дней	15.04. 2014г.	30.04 2014г.												
2.7	Подготовка и проведение совместного узкого педагогического совета о ходе реализации проекта.	15 дней	01.05. 2014г.	15.052 014г.												
2.8	Подготовка и проведение выпускного праздника «До свидания, детский сад»	15 дней	15.052 014г.	31.052 014г.												
3.	ШКОЛЬНЫЙ БЛОК															
3.1	Проведение организационных мероприятий по приёму детей в первый класс	15 дней	15.08 2014г.	31.08 2014г.												
3.2	Организация тьюторского сопровождения участников проекта	15 дней	01.09. 2014г.	15.09. 2014г.												
3.3	Проведение первичного мониторинга процесса адаптации детей к школе	15 дней	15.09. 2014г.	30.09. 2014г.												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2014 год													
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
3.	ШКОЛЬНЫЙ БЛОК																	
3.4	Участие в региональном диагностическом обследовании готовности первоклассников к обучению в школе	15 дней	15.09.2014г.	30.09.2014г.														
3.5	Подготовка и проведение совместных мероприятий направленных на успешную адаптацию	60 дней	01.09.2014г.	31.10.2014г.														
3.6	Проведение заседаний ПМПк, с участием специалистов детского сада и школы (воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагог-психологи, социальные педагоги, мед. работники, старшие воспитатели, завучи)	10 дней	01.11.2014г.	10.11.2014г.														
3.7	Подготовка и проведение совместного малого педагогического совета по реализации проекта	15 дней	15.11.2014г.	30.11.2014г.														
3.8	Подготовка проекта Постановления администрации Яковлевского района о территориальном закреплении микро-районов г.Строитель за дошкольными образовательными учреждениями	30 дней	01.12.2014г.	31.12.2014г.														
	Всего	480 дней	01.09.2013г.	31.12.2014г.														

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Создание классных коллективов первых классов базируется на основании группы дошкольного образовательного учреждения, уже сформированного детского коллектива, что обеспечит успешную адаптацию к новым условиям обучения.



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средств а хоз. субъект а	заем ные средств ва	прочие
1.	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ДОШКОЛЬНЫЙ БЛОК	140	0	0	140	0	0	0	0
2.1	Введение ставки тьютора в учреждении дополнительного образования	137	0	0	137	0	0	0	0
2.2	Проведение мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные спортивные праздники, развлечения и т.д.	3	0	0	3	0	0	0	0
3.	ШКОЛЬНЫЙ БЛОК	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего:		140	0	0	140	0	0	0	0

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Столярова Зинаида Алексеевна	Администрация Яковлевского района, заместитель главы по социально-культурному развитию	Куратор проекта
2.	Тарасов Ян Александрович	Управление образования администрации Яковлевского района, начальник	Руководитель проекта
3.	Саенко Людмила Михайловна	Управление образования администрации Яковлевского района, главный бухгалтер	Финансовое обеспечение проекта
4.	Пенькова Дина Николаевна	Управление образования администрации Яковлевского района, ведущий специалист	Администратор проекта
5.	Удалых Ирина Викторовна	Управление образования администрации Яковлевского района, ведущий специалист	Ответственный за подготовительный блок проекта
6.	Садовая Оксана Владимировна.	МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Строитель», заведующий	Ответственный за дошкольный блок проекта
7.	Булгакова Татьяна Ивановна	МБОУ «СОШ №1 г.Строитель», директор	Ответственный за дошкольный блок проекта

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Начальник управления образования
администрации района

Тарасов Ян Александрович

8(47244)5-09-32

Администратор проекта:

Ведущий специалист
управления образования
администрации района

Пенькова Дина Николаевна

8(47244)5-20-94