

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Начальник управления образования района
/ Тарасов Я.А./
(подпись) (ФИО)
М.П.
_____ 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ:
(представитель заказчика)
Глава администрации района
/ Бойченко И.В./
(подпись) (ФИО)
М.П.
« ____ » _____ 20 ____ г.



Паспорт проекта

«Организация работы Центра педагогической профилизации старшеклассников в Яковлевском районе»

Идентификационный номер _____

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
Первый заместитель начальника управления
образования района
/ Золотарёва Т.А./
(подпись) (ФИО)
М.П.
_____ 20 ____ г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район» Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район» Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Яковлевский район» «О формировании команды проекта «Организация работы Центра педагогической профилизации старшекласников в Яковлевском районе»</p> <p>от «28» января 2014г. № 70-р</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район» Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Золотарёва Татьяна Алексеевна, первый заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район» Телефон: 8(47244) 5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: t-zolotareva-18@mail.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Яковлевский район» «О формировании команды проекта «Организация работы Центра педагогической профилизации старшекласников в Яковлевском районе»</p> <p>от «28» января 2014г. № 70-р</p>

2. Основание для открытия проекта

Направление Стратегии социально-экономического развития Яковлевского района Белгородской области:	<i>5.8.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования.</i> Возможность получения качественного образования – одна из наиболее важных жизненных ценностей гражданина, решающий фактор социальной справедливости и политической стабильности. Стратегической задачей в сфере образования является развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека и совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и организаций области для достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг.
Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Яковлевского района Белгородской области:	Индикатор 10. Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %
Формальное основание для открытия проекта:	Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы». Подпрограмма «Педагогические кадры»
Инициативная заявка:	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Золотарёва Татьяна Алексеевна, первый заместитель начальника управления образования администрации Яковлевского района, 8 (244) 5-09-43 Дата составления заявки: 20.11.2013 Регистрационный №: 477852 Дата регистрации: 20.11.2013г.

3. Цель и результат проекта

Измеримая цель проекта:	Пополнение образовательных учреждений Яковлевского района молодыми квалифицированными кадрами не менее 10 человек ежегодно к 1 сентября 2014 года	
Способ достижения цели:	Создание Центра педагогической профилизации старшеклассников в Яковлевском районе на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Белгородской области»	
Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Открытие профильных и предпрофильных педагогических классов или межклассных групп общей численностью не менее 40 человек	Приказ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» об открытии классов и групп
Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Открытие Центра педагогической профилизации старшеклассников	Постановление администрации Яковлевского района, приказ управления образования
	Наличие плана деятельности Центра педагогической профилизации старшеклассников	Утверждённый план работы Центра
	Увеличение количества выпускников, поступающих на педагогические специальности до 10 человек.	Справки подтверждения по итогам поступления выпускников статистические данные
	Проведение профориентационных встреч со старшеклассниками Яковлевского района не менее 14 за время реализации проекта	Скриншот страницы сайта школы, управления образования с фотоотчётом о проведении встреч
	Наличие разработанного диагностического инструментария, позволяющего определять способности к педагогической деятельности	Протокол научно-методического совета школы
	Увеличение численности учащихся старшей школы, желающих посвятить себя учительской профессии от 1% до 7%.	Анкетирование Социологический опрос
	Увеличение численности родителей, ориентирующих своих детей на выбор педагогической специальности от 1% до 7%.	Социологический опрос

**Пользователи
результатом проекта:**

Участники образовательного процесса Яковлевского района Белгородской области

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	-
- федеральный бюджет:	-
- областной бюджет:	-
- местный бюджет:	308,064
Внебюджетные источники финансирования:	-
- средства инвестора:	-
- средства хозяйствующего субъекта:	-
- кредитные средства:	-
- прочие (указать):	-
Общий бюджет проекта:	308,064
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.11.2013г.
Дата завершения проекта (план):	31.08.2014г.
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:	
Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования):	Яковлевский район
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):	-
Электроснабжение (наличие, мощность):	-
Водоснабжение и канализация (наличие, объем):	-
Газоснабжение (наличие, объем):	-
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала):	-
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):	-
Процент ставки субсидирования (если имеется):	-
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):	-
Иные ограничения (указать):	-

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 15 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	<u>Наличие результата проекта: Открытие профильных и предпрофильных педагогических классов или межклассных групп общей численностью не менее 40 человек;</u> соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	<p>Выполнение следующих требований к результату проекта: <u>Открытие Центра педагогической профилизации старшекласников;</u></p> <p><u>Наличие плана деятельности Центра педагогической профилизации старшекласников;</u></p> <p><u>Увеличение количества выпускников, поступающих на педагогические специальности до 10 человек;</u></p> <p><u>Проведение профориентационных встреч со старшекласниками Яковлевского района не менее 14 за время реализации проекта;</u></p> <p><u>Наличие разработанного диагностического инструментария, позволяющего определять способности к педагогической деятельности;</u></p> <p><u>Увеличение численности учащихся старшей школы, желающих посвятить себя учительской профессии от 1% до 7%;</u></p> <p><u>Увеличение численности родителей, ориентирующих своих детей на выбор педагогической специальности от 1% до 7%</u> соответствует 15% успешности проекта</p>
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный