

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации района по  
социально-культурному развитию

  
(подпись) / Столярова З.А./  
(ФИО)

М.П.

«02» марта 20 15 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при органе  
исполнительной власти, государственном органе  
области)

/ Глава администрации Яковлевского района  
(подпись) / Бойченко И.В. /  
(ФИО)

М.П.

«02» марта 20 15 г.



## Паспорт проекта

# «Создание рекреационно-образовательной зоны на территории городской школы «Парк искусств»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10078829

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования  
администрации Яковлевского района

  
(подпись) / Тарасов Я.А./  
(ФИО)

М.П.

«02» марта 20 15 г.



## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p><b>Координирующий орган:</b> Администрация муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-00-93 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы администрации Яковлевского района по социально-культурному развитию</p> <p>Телефон: 8(47244)5-01-18 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

<sup>1</sup> при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	П.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания, % от числа опрошенных.
<b>2.3. Наименование государственной программы Белгородской области</b>	Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 годы»
<b>2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области</b>	Подпрограмма 4. Здоровое поколение.
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	Инициатор: <b>Тарасов Ян Александрович</b> , начальник управления образования администрации Яковлевского района  Дата регистрации:  Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных Губернатором Белгородской области на совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 10 февраля 2014 года

### 3. Цель и результат проекта

<b>3.1. Измеримая цель проекта:</b>	Создать здоровьесберегающую, психологически комфортную, эстетическую среду для гармоничного развития личности не менее 800 обучающихся МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» Яковлевского района (80%) , через альтернативные формы организации обучения и воспитания к июлю 2016 года	
<b>3.2. Способ достижения цели:</b>	Организация работы рекреационно-образовательной зоны «Парк искусств» на территории МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» Яковлевского района	
<b>3.3. Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	На территории МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» создана рекреационно-образовательная зона для проведения не менее 10% уроков и 25% внеурочной деятельности на открытом воздухе.	Копия образовательной программы МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» в части касающейся организации учебных занятий
<b>3.4. Требования к результату проекта:</b>	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Общая площадь парка не менее 3700 м <sup>2</sup> .	Кадастровый номер земельного участка 31:10:00 00 000:0000
	Произведена закладка многолетних насаждений: - не менее 20 штук хвойных; - не менее 30 штук лиственных; - не менее 200 штук кустов роз.	Акт выполненных работ
	Произведено озеленение не менее 80% от общей площади парка.	Акт выполненных работ
	Возведён фонтан.	Акт выполненных работ
	Установлены малые архитектурные формы, не менее 14 штук.	Акт выполненных работ
	Установлены и обустроены не менее 4 беседок для проведения занятий.	Акт выполненных работ
	Произведена укладка тротуарной плитки не менее 20% от общей площади парка.	Акт выполненных работ
Разработан учебный план с учётом проведения учебных занятий на открытом воздухе	Копия учебного плана МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» с расписанием занятий	

	Организовано проведение не менее 10% уроков и 25% внеурочной деятельности на открытом воздухе с учётом погодных условий (t воздуха не ниже 10 градусов)	Копия расписания занятий
<b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b>	Участники образовательного процесса МБОУ «СОШ №3 г.Строитель»	

<sup>2</sup> обязательные требования к результату для экономических проектов

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
– федеральный бюджет:	
– областной бюджет:	
– местный бюджет:	<b>1000</b>
Внебюджетные источники финансирования:	
– средства хозяйствующего субъекта:	
– заемные средства:	
– прочие (указать):	
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>1000</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	<b>01.03.2015</b>
Дата завершения проекта (план):	<b>10.11.2015</b>

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 150000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: На территории МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» создана рекреационно-образовательная зона для проведения не менее 10% уроков и 25% внеурочной деятельности на свежем воздухе соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: закладка многолетних насаждений: - не менее 30 штук хвойных; - не менее 10 штук лиственных; - не менее 100 штук кустов роз; озеленение не менее 70% от общей площади парка; возведение фонтана; установление малых архитектурных форм не менее 10 штук; установка и обустройство не менее 4 беседок для проведения занятий; укладка тротуарной плитки не менее 20% от общей площади парка, разработка учебного плана с учётом проведения учебных занятий на свежем воздухе соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	<b>Яковлевский район</b>
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный