

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию

 / Соловьева З.А./
(подпись) (ФИО)

2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(представитель заказчика)

Глава администрации Яковлевского района

 / Бойченко И.В./
(подпись) (ФИО)

М.П.

« _____ » 2013 г.

Паспорт проекта

Распространение православных воспитательных традиций на территории Яковлевского района («От православного детского сада - к православному району»)

Идентификационный номер 505442

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Начальник управления образования
Яковлевского района

 / Тарасов Я.А./
(подпись) (ФИО)

М.П.

2013 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-28-06 Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы администрации Яковлевского района по социально-культурному развитию</p> <p>Телефон: 8(47244)5-18-01 Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение главы района от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации района</p> <p>Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Распоряжение главы района от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	5.8.2. Перспективные направления демографической политики 5.8.8. Приоритетные направления развития молодежной политики
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	-
2.3. Формальное основание для открытия проекта:	Поручения, данные главой администрации Яковлевского района по итогам аппаратной планерки 12 октября 2013 г.
2.4. Инициативная заявка:	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации Яковлевского района, 8 (244) 5-09-43 Дата составления заявки: 30.10.2013 Регистрационный №: 505442 Дата регистрации: 31.12.2013

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить духовно-нравственное развитие не менее 70% жителей Яковлевского района с применением элементов православной культуры к концу 2015 года	
3.2. Способ достижения цели:	Популяризация православных традиций на территории Яковлевского района	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Внедрена модель духовно-нравственного развития личности с применением традиций православия с охватом не менее 70% населения Яковлевского района	Постоянная деятельность
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Создана и организована работа общественно-православной палаты при главе администрации района	Распорядительный документ
	создан и организована работа православного союза молодежи с охватом не менее 500 чел.;	Устав Союза
	организована работа не менее 8 поселенческих православных союзов;	Положение
	организована работа не менее 6 православных союзов на предприятиях;	Положение
	организован союз православных руководителей и предпринимателей;	Распорядительный документ
	созданы и материально оснащены не менее 9 православных уголков в дошкольных образовательных учреждениях района;	Фотоотчет
	в образовательных учреждениях района открыты не менее 5 православных классов и не менее 15 клубов;	Информационное письмо
	открыты и материально оснащены не менее 10 молельных комнат в	фотоотчет

	учреждениях и на предприятиях (ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С.Сальтевского, ЗАО «Томмолоко», ЗАО «Томаровский мясокомбинат», Яковлевский рудник ООО «Металл-груп», группа Компаний «ЖБИ «);	
	оформлено не менее 9 уголков православной культуры в библиотеках района;	Фотоотчет
	проведено не менее 12 православных культурно-массовых и просветительских мероприятий с общим охватом не менее 4300 человек;	Информационное письмо, фотоотчет
	разработан туристско-экскурсионный маршрут «Дорога к храму»;	маршрут
	организована деятельность передвижного православного центра в составе «Мобильной бригады» с посещением ежемесячно не менее 10 человек с ограниченными возможностями	Протокол, фотоотчет
3.5. Пользователи результатом проекта:	Население Яковлевского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	-
- федеральный бюджет:	-
- областной бюджет:	160
- местный бюджет:	150
Внебюджетные источники финансирования:	-
- средства инвестора:	150
- средства хозяйствующего субъекта:	-
- кредитные средства:	-
- прочие (указать):	-
Общий бюджет проекта:	460
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01 сентября 2013
Дата завершения проекта (план):	30 января 2015
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:	
Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования):	-
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):	-
Электроснабжение (наличие, мощность):	-
Водоснабжение и канализация (наличие, объем):	-
Газоснабжение (наличие, объем):	-
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала):	-
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):	-

Процент ставки субсидирования (если имеется):	-
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):	-
Иные ограничения (указать):	-

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 100 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 60 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Внедрена модель духовно-нравственного развития личности с применением традиций православия с охватом не менее 70% населения Яковлевского района соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	<p>Выполнение следующих требований к результату проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> -создана и организована работа общественно-православной палаты при главе администрации района; -создан и организована работа православного союза молодежи с охватом не менее 500 чел.; -организована работа не менее 8 поселенческих православных союзов; -организована работа не менее 6 православных союзов на предприятиях; -организован союз православных руководителей и предпринимателей; -созданы и материально оснащены не менее 9 православных уголков в дошкольных образовательных учреждениях района; -в образовательных учреждениях района открыты не менее 5 православных классов и не менее 15 клубов; -открыты и материально оснащены не менее 10 молельных комнат в учреждениях и на предприятиях (ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С.Сальтевского, ЗАО «Томмолоко», ЗАО «Томаровский мясокомбинат», Яковлевский рудник ООО «Металл-групп», группа Компаний «ЖБИ «); -оформлено не менее 9 уголков православной культуры в библиотеках района; -проведено не менее 12 православных культурно-массовых и просветительских мероприятий с общим охватом не менее 4300 человек; -разработан туристско-экскурсионный маршрут «Дорога к храму»; -организована деятельность передвижного православного центра в составе «Мобильной бригады» с посещением ежемесячно не менее 10 человек с ограниченными возможностями <p>соответствует 15% успешности проекта.</p>
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Уровень сложности проекта	Высокий
Тип проекта	Социальный