

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию


(подпись) / Столярова З.А./
(ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)


(подпись) / Бойченко И.В. /
(ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.



Паспорт проекта

«Школа юных эффективных управленцев»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации Яковлевского района


(подпись) / Тарасов Я.А./
(ФИО)

М.П.

«__» _____ 20__ г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p>Координирующий орган: Администрация муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-00-93 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы администрации Яковлевского района по социально-культурному развитию</p> <p>Телефон: 8(47244)5-01-18 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	п.5.1 «Развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование и функционирование потенциальных зон опережающего развития и территориальных кластеров» п.п.5.9.3. «перспективы развития системы образования и реализации современной инфраструктуры»
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	П.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания, % от числа опрошенных.
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей.
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Тарасов Ян Александрович , начальник управления образования администрации Яковлевского района Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных Губернатором Белгородской области на совещании с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 10 февраля 2014 года

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Пополнение организаций и предприятий Яковлевского района новыми эффективными управленческими кадрами из числа выпускников школ района не менее 5 человек в год	
3.2. Способ достижения цели:	Открытие «Школы юных эффективных управленцев» в Яковлевском районе на базе МБОУ «Томаровская СОШ №1»	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Открытие группы обучающихся не менее 15 человек из числа успешных старшеклассников школьного округа	Приказ управления образования
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Увеличение численности учащихся старшей школы, желающих осуществлять свою трудовую деятельность в административных и управленческих командах	Результаты социологического опроса
	Наличие программы обучения школьников основам командной работы	Авторская программа, утверждённая на координационно-методическом совете управления образования
	Комплектование группы обучающихся не менее 15 человек	Приказ о зачислении
	Увеличение доли выпускников ШЮУ, зачисленных в вуз на управленческие специальности	Справка-подтверждение
	Проведение ежемесячных встреч с известными людьми и экскурсий на сельскохозяйственные предприятия Яковлевского района	Отчёты ответственных исполнителей
3.5. Пользователи результатом проекта:	учащиеся школ Томаровского школьного округа, педагогические работники, родители, преподаватели БелГСХА имени В. Я. Горина	

² обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	
- местный бюджет:	25
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	
- заемные средства:	
- прочие (указать):	
Общий бюджет проекта:	25
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.04.2015
Дата завершения проекта (план):	31.12.2015

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 4 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Открытие «Школы юных эффективных управленцев» в Яковлевском районе на базе МБОУ «Томаровская СОШ №1», комплектование группы обучающихся не менее 15 человек из числа успешных старшеклассников школьного округа к 1 сентября 2015 года, проведение ежемесячных встреч с известными людьми и экскурсий на сельскохозяйственные предприятия Яковлевского района соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: увеличение численности учащихся старшей школы, желающих осуществлять свою трудовую деятельность в административных и управленческих командах, наличие программы обучения школьников основам командной работы соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Яковлевский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный