

УТВЕРЖДАЮ

(куратор)

Заместитель главы администрации района
по социально-культурному развитию


(подпись)

Столярова Зинаида Алексеевна

(ФИО)

М.П.

« » 2012 г.

дата



УТВЕРЖДАЮ

(представитель заказчика)

Глава администрации района


(подпись)

Бойченко Иван Васильевич

(ФИО)

М.П.

« » 2012 г.

дата



Паспорт проекта

«Одаренные дети – будущее России»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 309944

ПОДГОТОВИЛ

(инициатор)

Начальник управления образования
администрации Яковлевского района


(подпись)

Тарасов Ян Александрович

(ФИО)

М.П.

« » 2012 г.

дата



ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

(руководитель проекта)

Директор МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»


(подпись)

Булгакова Татьяна Ивановна

(ФИО)

М.П.

« » 2012 г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»; Муниципальная целевая программа «Развитие образования Яковлевского района на 2011-2015 г.г.»
Назначение документа	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения	Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика
Содержание	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения и допущения проекта<ol style="list-style-type: none">4.1. По бюджету4.2. По срокам4.3. Прочие ограничения и допущения5. Критерии успешности проекта
Изменения	Изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах

1. Группа управления проектом

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Документ, подтверждающий полномочия в проекте
1.1. Заказчик: Администрация Яковлевского района Адрес: Белгородская область Яковлевский район г. Строитель ул. Ленина д. 16 Тел: 8(47244)5-18-01	Представитель заказчика: Глава администрации района Бойченко Иван Васильевич	Постановление администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от «12» апреля 2012г. № 196
1.2. Исполнитель: МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» Адрес: 309070 Белгородская область Яковлевский район г. Строитель ул. Ленина д. 9 Тел.: 8(47244)5-05-08	Руководитель проекта: Директор МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» Булгакова Татьяна Ивановна	Приказ управления образования администрации Яковлевского района от 23 апреля 2012 года №339
1.3. Координирующий орган: Управление образования администрации района Адрес: Белгородская область Яковлевский район г. Строитель ул. Ленина д. 2 Тел: 8(47244)5-09-32	Консультант проекта: Начальник управления образования администрации Яковлевского района Тарасов Ян Александрович	Постановление администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области от «12» апреля 2012г. № 196

2. Основание для открытия проекта

3.1.Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области	Увеличение удельного веса учащихся, имеющих возможность обучаться на основе индивидуальных образовательных программ
3.2.Формальное основание для открытия проекта (программа, поручение и т.п.)	Постановление администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области (от «12» апреля 2012г. № 196)
3.3.Инициативная заявка:	Инициатор: Тарасов Ян Александрович Начальник управления образования администрации Яковлевского района Дата составления заявки:25.05.2012года Регистрационный номер № 306946 Дата регистрации 04.07.2012 года

3. Цель и результат проекта

4.1. Цель проекта	Создание образовательной среды, способствующей успешной социально-культурной адаптации, социализации и самореализации личности школьника на основе социального партнерства с различными социальными институтами.
4.2. Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Совершенствовать систему выявления, развития и поддержки способных и одаренных детей на всех этапах обучения. Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и интересы обучающихся.2. Создать условия для повышения у педагогов школы мотивации к эффективной педагогической деятельности с одаренными детьми.3. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся.4. Внедрять новые образовательные технологии и принципы организации учебно – воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей образования, способствующих развитию одаренных детей.5. Создать условия для социализации и самореализации каждого обучающегося школы.6. Создать систему непрерывного психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.7. Организовать работу центра по четырем направлениям: научно-исследовательское; художественно-эстетическое; техническое; спортивное.8. Организовать работу с родителями одаренных детей.
4.3. Способ достижения цели	<ul style="list-style-type: none">- анализ потребностей обучающихся и родителей в образовательных услугах и внеурочной деятельности;- разработка программ, проектов, психолого-педагогического и методического

	<p>сопровождения для работы с одаренными детьми;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование ресурсов социума города для создания структуры дополнительного образования обучающихся школы; - подготовка педагогических кадров через курсовую переподготовку в БелИПКППС к работе с одаренными детьми и внедрение актуального передового опыта в практику работы Центра; - определение компонентов инноваций научно-методического содержания ОУ (введение в образовательную практику методов научного проектирования, исследования, диагностики и мониторинговой системы); - продолжение эффективной работы научных лабораторий по физике совместно с БГТУ им.Шухова, лабораторий по биологии и химии совместно с БелГСХА; - продолжение деятельности воскресной архитектурно – дизайнерской студии под руководством БГТУ им.Шухова; - создание детской театральной студии; - открытие спортивного класса; - строительство автогородка и открытие кружка по правилам дорожного движения.
<p>4.4. Результаты проекта</p>	<p>Результаты в области личностных изменений обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование в школьном сообществе оптимальных эмоционально-психологических условий для жизни ребенка и его успешного развития; • рост мотивации школьников к обучению и за счет этого – успешности. <p>Результаты в области личностных и профессиональных изменений педагогов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удовлетворенность собственной профессиональной деятельностью; • изменение отношения к целям и результатам собственного труда; • способность оценивать не только учебные результаты, но и личностный рост, различные достижения как образовательные результаты; • расширение сферы профессиональной и личностной самореализации через вовлечение в новые виды образовательной деятельности.

	<p>Результаты в области создания инновационной педагогической модели образовательного процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создание программ и методических рекомендаций по альтернативным формам образовательной деятельности с одаренными детьми; • отработка диагностического инструментария, позволяющего оценивать уровень сформированности информационно-коммуникативных умений обучающихся и уровень их личностной динамики; • создание программы подготовки учителей к работе с одаренными детьми; 	
<p>4.5. Требования к результатам проекта</p>	<p>Требование</p>	<p>Вид подтверждения</p>
	<p>Увеличение доли обучающихся, осваивающих государственные образовательные стандарты повышенного уровня;</p>	<p>Увеличение количества классов с углублённым изучением отдельных предметов</p>
	<p>Рост профессионального мастерства педагогов</p>	<p>Увеличение доли педагогов, применяющих современные образовательные технологии, участвующих в разработке проектов программ;</p>

	Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг;	Увеличение контингента учащихся
	Увеличение числа одаренных и способных детей	Увеличение количества победителей и призёров олимпиад и конкурсов различных уровней
	Повышение престижа школы	Увеличение контингента учащихся
4.6. Пользователи результата проекта	Участники образовательного процесса , родители обучающихся.	

4.Ограничения и допущения проекта

4.1 По бюджету

4.1.1.Общий бюджет проекта	16 млн 556 тыс..руб
4.1.2.Источники финансирования	
4.1.2.1.Собственные средства	
4.1.2.2.Целевые финансирования, в т.ч.	
– Федеральный бюджет	5млн. руб
– Региональный бюджет	5млн.10тыс. руб
– Муниципальный бюджет	6 млн.546 тыс.руб
4.1.2.3.Привлеченные средства:	
– кредиты банков	
– займы прочие (указать)	

4.2.По срокам

4.2.1.Дата утверждения плана управления проектом (дд. мм. гггг)	04.07.2012г.
4.2.2.Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)	04.07.2017г.

4.3 Прочие ограничения и допущения

4.1. Прочие ограничения и допущения

4.3.1. Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования)	Яковлевский район
4.3.1.1.Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная)	Площадь, занимаемая МБОУ «СОШ №1 г.

зона)	Строитель»
4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность)	Имеется
4.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)	Имеется
4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем)	Имеется
4.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала)	Имеются телефонная линия и интернет
4.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам)	
4.3.7. Процент ставки субсидирования (если имеется)	-
4.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)	-
4.3.9. Прочие ограничения (указать)	-
4.3.10. Допущения проекта	-

5. Критерии успешности проекта

По бюджету (п.4.1.1.):	± 1млн.480тыс. руб. относительно базового бюджета проекта	15%
По срокам (п. 4.2.2.):	±90 дней (месяцев) относительно установленного окончания проекта	15%
По результату (п. 3.3.):		55%
По требованиям к результату (п. 3.5.):		15%
Успех:		100%