



УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник управления образования района

(подпись)

/ Тарасов Я.А./
(ФИО)

М.П.

20 __ г.



УТВЕРЖДАЮ:

(представитель заказчика)

Глава администрации района

(подпись)

/ Бойченко И.В./
(ФИО)

М.П.

« __ » 20 __ г.

План управления проектом

«Организация работы Центра педагогической профилитации старшеклассников в Яковлевском районе»

Идентификационный номер _____



ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Первый заместитель начальника управления
образования района

(подпись)

/ Золотарёва Т.А./
(ФИО)

М.П.

20 __ г.

1. Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

2. Календарный план-график работ по проекту

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Состав участников (ФИО ответ-ых исполнителей)
1.	Подготовительный этап.				
1.1.	Анализ кадрового потенциала отрасли «образование» Яковлевского района с целью выявления кадровых потребностей образовательных учреждений района.	14	1.11.2013	20.11.2013	Золотарёва Т.А.
1.2.	Проведение совещания управления образования по теме проекта. Определение задач по созданию системы профилизации педагогических специальностей.	20	1.11.2013	29.11.2013	Золотарёва Т.А.
2.	Открытие и организация работы Центра педагогической профилизации старшеклассников Яковлевского района на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Белгородской области» (далее Центр).				
2.1.	Разработка и утверждение нормативного обеспечения, регламентирующего деятельность Центра (распоряжение главы района о Центре, положение о Центре, издание приказов).	29	01.12.2013	30.12.2013	Золотарёва Т.А.
2.2.	Разработка механизма взаимодействия управления образования, МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», Яковлевского педагогического колледжа, БелГУ (Заключение соглашений о сотрудничестве с педагогическим факультетом НИУ БелГУ, Яковлевским педагогическим колледжем).	48	02.12.2013	13.05.2014	Кононова А.В.
2.3.	Организация дуального обучения на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» при взаимодействии с Яковлевским педагогическим колледжем.	1	1.11.2013	1.11.2013	Шепелева Ж.Н.
2.4.	Создание и организация работы научно-методической лаборатории по открытию и функционированию педагогических классов.	29	01.12.2013	30.12.2013	Кононова А.В.
2.5.	Создание базы диагностического инструментария, позволяющего выявлять у учащихся способности к педагогической профессии.	21	02.12.2013	30.12.2013	Лычёва С.Г.
2.6.	Разработка методических рекомендаций, программ элективных курсов педагогической направленности, плана волонтерской деятельности «Быть учителем - престижно».	25	02.12.2013	13.01.2014	Боярская С.А.
2.7.	Разработка и внедрение системы оценки результатов учащихся.	34	02.12.2013	25.01.2014	Лычёва С.Г.
2.8.	Разработки и внедрение программы мониторинга эффективности работы Центра педагогической профилизации.	25	02.12.2013	13.01.2014	Лычёва С.Г.
2.9.	Проведение анкетирования учащихся 9 классов.	7	20.12.2013	30.12.2014	Лычёва С.Г.

2.10.	Организация работы межклассной группы педагогической предпрофильной подготовки 9-х классов на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», введение элективных курсов педагогической направленности.	4	30.12.2014	09.01.2014	Кононова А.В.
2.11.	Проведение диагностического обследования учащихся 8 классов.	17	09.02.2014	20.04.2014.	Лычёва С.Г.
2.12.	Проведение диагностического обследования учащихся 9 классов.	37	09.02.2014	20.04.2014.	Лычёва С.Г.
2.13.	Открытие педагогических предпрофильного 9 класса и профильного 10 классов или межклассных групп.	8	20.08.2014	29.08.2014	Кононова А.В.
2.14.	Проведение диагностического обследования учащихся 9 классов школ Яковлевского района с целью выявления способных к педагогической деятельности.	37	09.01.2014	1.04.2014.	Орехова Г.А.
3.	Разработка и внедрение плана педагогической профориентационной деятельности.				
3.1.	Реализация плана волонтерской деятельности «Быть учителем – престижно».	90	09.01.2014	20.07.2014	Боярская С.А.
3.1.1.	Привлечение старшеклассников для работы в качестве помощников классных руководителей.	10	09.01.2014	22.01.2014	Боярская С.А.
3.1.2.	Привлечение старшеклассников для работы в качестве вожатых в оздоровительных школьных и загородном лагере «Березка».	38	2.06.2014	20.07.2014	Боярская С.А.
3.2.	Разработка и реализация социальных акций.	46	09.01.2014	25.04.2014	Боярская С.А.
3.2.1.	Проведение акции «Помоги малышу учиться».	15	10.02.2014	28.02.2014	Боярская С.А.
3.2.2.	Проведение акции «Помощь ветеранам педагогического труда».	16	10.03.2014	31.03.2014	Боярская С.А.
3.2.3.	Проведение акции «Безопасная дорога в школу».	15	10.04.2014	25.04.2014	Боярская С.А.
3.3.1.	Организация и проведение встреч с представителями предприятий, учебных заведений, органов управления образования и администрации.	41	03.02.2014	31.03.2014	Боярская С.А.
3.3.2.	Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей в школах для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности и их привлечении к педагогической профессии.	59	03.02.2014	30.04.2014	Орехова Г.А.
3.3.3.	Проведение дней дублёра в школе (дни самоуправления).	28	03.02.2014	14.03.2014	Боярская С.А.
3.3.4.	Организация экскурсий в учебные заведения и предприятия.	41	03.02.2014	31.03.2014	Боярская С.А.
3.4.	Проведение профориентационной кампании в школах Яковлевского района.	44	10.02.2014	11.04.2014	Золотарёва Т.А.
4.	Разработка информационной кампании, направленной на повышение престижа учительской профессии среди школьников и родителей.				
4.1.	Обсуждение проекта на педагогическом совете, общешкольном родительском собрании.	35	02.12.2013	27.01.2013	Боярская С.А.

4.2.	Использование сайта управления образования, сайтов общеобразовательных учреждений для проведения профориентационной деятельности среди ученической и родительской общественности с целью привлечения к обучению педагогической специальности.	26	1.11.2013	29.08.2014	Гайнуллина Е.Х.
4.3.	Привлечение средств массовой информации.	30	09.01.2014	29.08.2014	Орехова Г.А.
4.4.	Создание профориентационного видеоролика.	18	01.08.2014	26.08.2014	Орехова Г.А.
4.5.	Выпуск буклетов.	41	1.02.2014	15.04.2014	Лычёва С.Г.
4.6.	Организация сменных выставок.	10	09.01.2014	29.08.2014	Боярская С.А.
4.7.	Публикации исследовательских, творческих работ обучающихся в сборниках, СМИ, размещение на сайтах.	26	09.01.2014	29.08.2014	Гайнуллина Е.Х.
4.8.	Подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, семинаров, творческих мастерских.	82	03.02.2014	30.05.2014	Лычёва С.Г.
5.	Обеспечение материально-технических и финансовых условий для организации работы Центра педагогической профилизации.				
5.1.	Оснащение кабинетов для работы педагогических классов.	41	02.06.2014	01.08.2014	Кононова А.В.
5.2.	Разработка механизма поощрения педагогов, занятых в реализации проекта.	16	10.12.2013	31.12.2013	Кононова А.В.
5.3.	Разработка механизма поощрения руководителей учреждений за проведение успешной профориентационной деятельности по привлечению выпускников школ к педагогической специальности, за создание условий для реализации дуального обучения.	7	20.12.2013	30.12.2013	Золотарёва Т.А.
5.5.	Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «СОШ №2 г.Строитель (введение дополнительных ставок педагога-методиста, тьютора).	10	19.08.2014	29.08.2014	Кононова А.В.
6.	Итоговой отчёт о реализации проекта.		20.08.2014-	31.08.2014	Золотарёва Т.А.
	И т о г о:	207	1.11.2013	31.08.2014	

	педагогической профессии								
2.6.	Разработка методических рекомендаций, программ элективных курсов педагогической направленности, плана волонтерской деятельности «Быть учителем – престижно»	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Разработка и внедрение системы оценки результатов учащихся	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	Разработки и внедрение программы мониторинга эффективности работы Центра педагогической профилизации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	Проведение диагностического обследования учащихся 9 классов	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	Организация работы межклассной группы педагогической предпрофильной подготовки 9-х классов на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», введение элективных курсов педагогической направленности	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	Разработка механизма открытия педагогических предпрофильного 9 класса и профильного 10 классов или межклассных групп.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.	Проведение диагностического обследования учащихся 8 классов	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.	Проведение диагностического обследования учащихся 9 классов	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.	Открытие педагогических предпрофильного 9 класса и профильного 10 классов или межклассных групп.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.	Проведение диагностического обследования учащихся 9 классов школ Яковлевского района с целью выявления способных к педагогической деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Разработка и внедрение плана педагогической профориентационной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Реализация плана волонтерской деятельности «Быть учителем – престижно»	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Привлечение старшеклассников для работы в качестве помощников классных руководителей.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Привлечение старшеклассников для работы в качестве	-	-	-	-	-	-	-	-

	вожатых в оздоровительных школьных и загородных лагерях.								
3.1.3.	Разработка и реализация социальных проектов, акций («Безопасная дорога в школу» по сопровождению младших школьников, «Помоги малышу учиться» помощь в выполнении домашних заданий, организации дня школьника, помощь ветеранам педагогического труда)	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2.	Организация профильной педагогической смены на базе загородного лагеря «Прометей»	–	–	–	–	–	–	–	–
3.3.1.	Организация и проведение встреч с представителями учебных заведений, органов управления образования и администрации.	–	–	–	–	–	–	–	–
3.3.2.	Встречи с представителями предприятий и учреждений образования Яковлевского района	–	–	–	–	–	–	–	–
3.3.3.	Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей в школах для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности и их привлечении к педагогической профессии.	15	–	–	15	–	–	–	–
3.3.4.	Проведение дней дублёра в школе (дни самоуправления)	–	–	–	–	–	–	–	–
3.3.5.	Организация экскурсий в учебные заведения и предприятия	–	–	–	–	–	–	–	–
3.4.	Проведение собеседований с родителями успешных учащихся и способных к педагогической деятельности	–	–	–	–	–	–	–	–
3.5.	Проведение профориентационной кампании в школах Яковлевского района	1,739	–	–	1,739	–	–	–	–
4.	Разработка информационной кампании, направленной на повышение престижа учительской профессии среди школьников и родителей.	–	–	–	–	–	–	–	–
4.1.	Обсуждение проекта на педагогическом совете, общешкольном родительском собрании	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2.	Использование сайта управления образования, сайтов общеобразовательных учреждений для проведения	–	–	–	–	–	–	–	–

	профориентационной деятельности среди ученической и родительской общественности с целью привлечения к обучению педагогической специальности								
4.3.	Привлечение средства массовой информации	–	–	–	–	–	–	–	–
4.4.	Создание профориентационного видеоролика	5	–	–	5	–	–	–	–
4.5.	Выпуск буклетов	–	–	–	–	–	–	–	–
4.6.	Организация сменных выставок (стенды, витрины)	–	–	–	–	–	–	–	–
4.7.	Публикации исследовательских, творческих работ обучающихся в сборниках, СМИ, размещение на сайтах	5	–	–	5	–	–	–	–
4.8.	Подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, семинаров, творческих мастерских.	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	Обеспечение материально-технических и финансовых условий для организации работы Центра педагогической профилизации	–	–	–	–	–	–	–	–
5.1.	Оснащение кабинетов для работы педагогических классов, в том числе	334	–	–	334	–	–	–	–
	принтер/ксерокс, 3 шт.	16,5	–	–	16,5	–	–	–	–
	компьютер в сборе, 3 шт.	40,5	–	–	40,5	–	–	–	–
	интерактивная доска, 3 шт.	240	–	–	240	–	–	–	–
	экран для проектора, 1 шт.	4	–	–	4	–	–	–	–
	проектор, 3 шт.	33	–	–	33	–	–	–	–
5.2.	Разработка механизма поощрения педагогов, занятых в реализации проекта	–	–	–	–	–	–	–	–
5.3.	Разработка механизма поощрения руководителей учреждений за проведение успешной профориентационной деятельности по привлечению выпускников школ к педагогической специальности, за создание условий для реализации дуального обучения	–	–	–	–	–	–	–	–
5.4.	Приобретение канцелярских товаров, заправка картриджами	4,12	–	–	4,12	–	–	–	–
5.5.	Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «СОШ №2 г.Строитель (введение дополнительных ставок	–	–	–	–	–	–	–	–

	педагога-методиста, тьютора)								
6.	Итоговой отчёт о реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	364, 859	-	-	364,859	-	-	-	-

4. Перечень контрольных событий проекта

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
1.	Проведено совещания управления образования по теме проекта. Определены задачи по созданию системы профилизации педагогических специальностей	26.11.2013	Копия протокола совещания	Золотарёва Т.А.	исполнено
2.	Открыт Центр педагогической профилиации старшеклассников Яковлевского района на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Яковлевского района Белгородской области» (далее Центр)	30.12.2013	Копия Постановления главы Яковлевского района об открытии Центра педагогической профилиации старшеклассников	Тарасов Я.А.	исполнено
3.	Издан приказ управления образования администрации Яковлевского района об открытии Центра	30.12.2013	Копия приказа управления образования	Тарасов Я.А. Золотарёва Т.А.	исполнено
4.	Разработан и утверждён план работы Центра	13.01.2014	Копия приказа МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Кононова А.В.	исполнено
5.	Заключены договорные отношения о сотрудничестве с педагогическим факультетом НИУ БелГУ	28.05.2014	Копия договора о сотрудничестве	Кононова А.В.	
6.	Заключён договор о сотрудничестве с Яковлевским педагогическим колледжем (далее ЯПК)	14.12.2013	Копия договора о сотрудничестве	Кононова А.В. Шепелева Ж.Н.	исполнено
7.	Создана база (оборудование кабинета) для дуального обучения студентов ЯПК	01.11.2013	Отчёт ответственного исполнителя	Кононова А.В.	исполнено
8.	Проведён районный семинар об организации педагогического дуального обучения на базах учреждений Яковлевского района	29.11.2013	Копия программы семинара	Шепелева Ж.Н.	исполнено
9.	Проведён областной семинар об организации дуального обучения на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	10.12.2014	Копия программы семинара	Шепелева Ж.Н. Орехова Г.А.	
10.	Обсуждён проект на педагогическом совете школы	10.12.2014	Копия протокола педсовета	Кононова А.В.	исполнено
11.	Обсуждён проект на общешкольном родительском собрании	27.01.2014	Копия протокола родительского собрания	Боярская С.А.	исполнено
12.	Издан приказ о создании научно-методической лаборатории и утверждении положения	30.12.2013	Копия приказа об утверждении положения о	Кононова А.В.	исполнено

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
			научно-методической лаборатории		
13.	Утверждён план работы научно-методической лаборатории	30.12.2013	Утверждённый план работы	Кононова А.В.	исполнено
14.	Создана база диагностического инструментария для выявления учащихся способных к педагогической деятельности	30.12.2013	Копия протокола научно-методического совета МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Лычёва С.А.	исполнено
15.	Размещён на сайте МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» банка методических рекомендаций, рабочих программ, программ элективных курсов	13.01.2014	Скриншот страницы сайта	Кононова А.В.	исполнено
16.	Разработан и утверждён план волонтерской деятельности «Быть учителем престижно»	13.01.2014	Копия утверждённого плана	Боярская С.А.	исполнено
17.	Издан приказ об утверждении положения о системе оценки результатов учащихся, обучающихся в педагогических классах (предпрофильных и профильных)	25.01.2014	Копия приказа об утверждении положения о системе оценки	Кононова А.В.	исполнено
18.	Издан приказ об утверждении программы мониторинга эффективности работы Центра педагогической профилизации школьников	13.01.2014	Копия приказа об утверждении программы мониторинга	Лычёва С.Г.	исполнено
19.	Проведено анкетирование учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	27.12.2013	Отчёт ответственного исполнителя	Лычёва С.Г.	исполнено
20.	Издан приказ об открытии межклассной группы педагогической предпрофильной подготовки 9-х классов на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», введены элективные курсы педагогической направленности	30.12.2013	Копия приказа об открытии межклассной группы педагогической предпрофильной подготовки	Кононова А.В.	исполнено
21.	Проведено анкетирование учащихся 8 классов МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	20.03.2014	Копия протокола научно-методического совета школы	Лычёва С.Г.	исполнено
22.	Проведено диагностическое обследование учащихся 9 классов МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	1.03.2014	Копия протокола научно-методического совета школы	Лычёва С.Г.	исполнено
23.	Проведено диагностическое обследование учащихся 9 классов школ Яковлевского района с целью выявления способных к педагогической деятельности	1.04.2014	Анализ результатов диагностики, протокол районного координационно-	Орехова Г.А.	исполнено

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
			методического совета		
24.	Разработано положение о педагогическом классе	20.03.2014	Копия приказа об утверждении положения	Кононова А.В.	
25.	Разработаны рабочие программы элективных курсов педагогической направленности	31.05.2014	Копия протокола научно-методического совета	Кононова А.В.	
26.	Проведён предварительный набор учащихся, претендентов в педагогический класс	01.06.2014	Список претендентов	Кононова А.В.	исполнено
27.	Разработан проект учебного плана с учётом выбора учащихся и их родителей (запроса)	20.06.2014	Проект учебного плана	Кононова А.В.	
28.	Открыты педагогические предпрофильный 9 класс и профильный 10 класс или межклассные группы.	31.08.2014	Копия приказа школы о зачислении	Кононова А.В.	
29.	Разработан механизм включения старшеклассников района для обучения в педагогических классах в рамках сети	01.07.2014	Копия приказа управления образования об утверждении положения	Орехова Г.А.	
30.	Проведена акция старшеклассников «Помоги малышу учиться», помощь в выполнении домашних заданий, организации дня школьника	10.02.2014	Скриншот страницы сайта школы с фотоотчётом о проведении акции	Боярская С.А.	исполнено
31.	Проведена акция старшеклассников «помощь ветеранам педагогического труда»	10.03.2014	Скриншот страницы сайта школы с фотоотчётом о проведении акции	Боярская С.А.	
32.	Проведена акция старшеклассников «Безопасная дорога в школу» по сопровождению младших школьников	10.04.2014	Скриншот страницы сайта школы с фотоотчётом о проведении акции	Боярская С.А.	исполнено
33.	Проведена акция старшеклассников «Букет учителю», высадка цветов на школьных клумбах	10.05.2014	Скриншот страницы сайта школы с фотоотчётом о проведении акции	Боярская С.А.	
34.	Организована работа старшеклассников в качестве помощников классных руководителей.	15.01.2014	Копия приказа о закреплении старшеклассников за классами в начальной школе	Боярская С.А.	исполнено
35.	Организована работа старшеклассников в качестве вожатых в оздоровительных и загородных лагерях района	05.06.2014	Копия приказа по школе об организации летнего отдыха,	Орехова Г.А. Боярская С.А.	исполнено

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
			приказ по управлению		
36.	Организована профильная педагогическая смена на базе загородного лагеря «Прометей»	05.06.2014	Копия приказа управления образования	Золотарёва Т.А.	исполнено
37.	Проведена встреча учащихся 9-11 классов школы с представителями учебных заведений, органов управления образования и администрации.	26.02.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Кононова А.В.	исполнено
38.	Создан профориентационный видеоролик педагогического направления	26.05.2014	Скриншот страницы сайта со ссылкой на видеоролик	Гайнуллина Е.Х	
39.	Проведён день дублёра в школе (самоуправление)	11.03.2014	Копия приказа по школе о проведении дня дублёра	Боярская С.А.	исполнено
40.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района	15.02.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Золотарёва Т.А.	исполнено
41.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	15.02.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Золотарёва Т.А.	исполнено
42.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Гостищевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	22.02.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Золотарёва Т.А.	исполнено
43.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Томаровская СОШ №1» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	01.03.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Золотарёва Т.А.	исполнено
44.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Томаровская СОШ №2» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	01.03.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Золотарёва Т.А.	исполнено
45.	Проведена встреча по педагогической профориентации и с	15.03.2014	Отчёт ответственного	Золотарёва Т.А.	

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
	учащимися 9-11 классов МБОУ «Алексеевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК		исполнителя		
46.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Казацкая СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	15.03.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	исполнено
47.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Кустовская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	01.03.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	
48.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Кривцовская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	22.02.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	исполнено
49.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Бутовская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	15.03.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	
50.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Дмитриевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	22.03.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	
51.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9 классов МБОУ «Терновская ООШ» с участием начальника управления образования, представителей ЯПК	22.03.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	исполнено
52.	Проведена встреча по педагогической профориентации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Стрелецкой СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	02.04.2014	Копия материала о проведении на сайте управления образования	Золотарёва Т.А.	исполнено
53.	Проведена встреча по педагогической профориентации с	02.04.2014	Копия материала о	Золотарёва Т.А.	исполне

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
	учащимися 9-11 классов МБОУ «Яковлевской СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК		проведении на сайте управления образования		но
54.	Проведён районный конкурс «Я - педагог»	15.05.2014	Копии приказов управления образования об организации конкурса и об итогах	Орехова Г.А.	исполнено
55.	Проведена экскурсия старшеклассников в центр занятости	01.02.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Боярская С.А.	исполнено
56.	Проведён День открытых дверей педагогического института БелГУ	05.02.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Боярская С.А.	исполнено
57.	Проведена экскурсия в МБДОУ «Золотой ключик» г.Строитель	26.02.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Боярская С.А.	
58.	Проведён День открытых дверей Яковлевского педколледжа	01.03.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Шепелева Ж.Н.	исполнено
59.	Проведена экскурсия в Школу раннего развития на базе районного дома детского творчества	12.03.2014	Отчёт ответственного исполнителя	Боярская С.А.	
60.	Проведён районный конкурс сочинений, посвящённый учительской профессии	02.04.2014	Копии приказов управления образования об организации конкурса и об итогах	Орехова Г.А.	исполнено
61.	Выпущен буклет «Быть учителем престижно»	31.03.2014	Копия буклета и размещение копии на сайте	Лычёва С.Г.	исполнено
62.	Проведён районного семинар «организация педагогической профилизации старшеклассников Яковлевского района»	20.04.2014	Приказы управления образования об организации семинара, об итогах проведения	Орехова Г.А.	исполнено
63.	Размещён материал о работе Центра педагогической профилизации старшеклассников Яковлевского района в районных средствах массовой информации	30.04.2014	Копия статьи в районной газете «Победа»	Кононова А.В.	исполнено
64.	Выпуск сборника методических материалов по организации Центра педагогической профилизации старшеклассников	01.07.2014	Наличие сборника	Лычёва С.Г.	
65.	Оснащены кабинеты для работы педагогических классов	01.07.2014	Отчёт ответственного	Саенко Л.М.	

№ п/п	Контрольное событие	Дата	Результат (подтверждающий документ)	Ответственный за достижение результата	Примечание
			исполнителя		
66.	Внесены изменения в штатное расписание МБОУ «СОШ №2 г.Строитель». Введены ставки тьютора, педагога-методиста	30.08.2014	Копия штатного расписания МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Кононова А.В.	
67.	Внесены изменения в Положение о стимулирующей части оплаты труда (поощрения педагогов, занятых в реализации проекта)	01.02.2014	Копия протокола управляющего совета или Положения	Кононова А.В.	
68.	Внесены изменения в муниципальное Положение о стимулировании руководителей (поощрение руководителей учреждений за проведение успешной профориентационной деятельности по привлечению выпускников школ к педагогической специальности, организацию дуального обучения)	30.12.2013	Копия Положения	Золотарёва Т.А.	
70.	Разработан механизм поддержки студентов, выпускников школ района, поступивших на педагогические специальности в БелГУ	30.06.2014	Копия распоряжение главы района о выделении стипендий	Золотарёва Т.А.	
71.	Подготовлен итоговый отчёт по проекту	31.08.2014	Копия итогового отчёта по проекту	Золотарёва Т.А.	

5. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Мероприятия по предупреждению наступления риска	Действия в случае наступления риска
1.	Недостаточное количество учащихся, желающих обучаться в педагогических классах	Невозможность открытия педагогического класса	Активизация профориентационных мероприятий	Организация межклассных профильных объединений
2.	Изменение состава рабочей группы проекта	Сбой реализации проекта, несвоевременное исполнение задач, нарушение графиков действий	Проведение совещаний о ходе реализации проекта, информирование о задачах проекта всех членов рабочей группы	Перераспределение обязанностей по реализации проекта, включение в рабочую группу проекта других ответственных лиц
3.	Нежелание родителей ориентировать своих детей для поступления на педагогические специальности	Недостаточное количество выпускников - абитуриентов педагогических учреждений	Рассмотрение проекта на общешкольных родительских собраниях	Проведение индивидуальных собеседований с родителями учащихся, у которых выявлены способности к педагогической профессии
4.	Значительные затраты времени у обучающихся и специалистов, включенных в образовательное поле проекта	Снижение уровня активности и мотивации у участников проекта, частая ротация участников проекта	Эффективное планирование и организация, мониторинговые мероприятия и установление оптимального уровня эмоционально-физических затрат	Корректировка программы мероприятий, обеспечение функционирования системы морального и материального поощрения участников проекта
5.	Неправильное выявление способностей у учащихся	У учащегося с проявляющимися способностями к педагогической деятельности, может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинных способностей снизятся	Множественность и многоэтапность обследования с использованием психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии со способностями и индивидуальностью данного учащегося	Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения

6. Рабочая группа проекта

№ п/п	ФИО, основное место работы, должность	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Работы	Трудовые затраты, дней	Основание и условия участия в проекте
1.	Золотарёва Татьяна Алексеевна , первый заместитель начальника управления образования	—	Руководитель проекта, Общее управление проектом	Анализ кадрового потенциала отрасли «образование» Яковлевского района Определение задач по созданию системы профилизации педагогических специальностей Подготовка проектов документов по организации Центра Проведение профориентационной кампании в школах Яковлевского района	70 дней	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
2.	Орехова Галина Александровна , начальник методического отдела управления образования	—	Администратор проекта, Ответственный за коммуникации, методическое сопровождение проекта	Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей в школах для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности и их привлечении к педагогической профессии	52 дней	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
3.	Гайнуллина Елена Халимовна , программист управления образования	—	Оператор мониторинга проекта	Размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в РИАС ПУВП «Электронное правительство Белгородской области», методическое сопровождение проекта на муниципальном уровне	52 дня	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
4.	Саенко Людмила Михайловна , заместитель начальника управления образования	—	Член рабочей группы, Ответственный за финансовое обеспечение проекта	Обеспечение материально-технических и финансовых условий для организации работы Центра педагогической профилизации	9 дней	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г.

						№70-р
5.	Шепелева Жанна Николаевна , директор Яковлевского педагогического колледжа	–	Член рабочей группы, Ответственный за дуальное обучение	Организация дуального обучения на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», участие в профориентационных мероприятиях	9 дней	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
6.	Кононова Алла Викторовна , директор МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	–	Член рабочей группы, Ответственный за организацию работы центра	Организация работы Центра профилизации Разработка и утверждение нормативного обеспечения, регламентирующего деятельность Центра Разработка механизма открытия педагогических предпрофильного 9 класса и профильного 10 классов или межклассных групп	52 дня	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
7.	Боярская Светлана Анатольевна , заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	–	Член рабочей группы, Ответственный за реализацию внеучебных профориентационных мероприятий	Реализация плана волонтерской деятельности «Быть учителем – престижно» Разработка и реализация социальных акций Привлечение старшеклассников для работы в качестве помощников классных руководителей, вожатых в оздоровительных лагерях	52 дня	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
8.	Лычёва Светлана Григорьевна , заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №2	–	Член рабочей группы, Ответственный за деятельность научно-методической лаборатории и	Организация работы научно-методической лаборатории по открытию и функционированию педагогических классов Разработка и внедрение диагностического инструментария, системы оценки результатов учащихся Проведение анкетирования,	52 дня	Распоряжение администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г.

	г.Строитель»		работу педклассов	диагностик		№70-р
9.	Гайнуллина Елена Халимовна, программист управления образования	–	Член рабочей группы, Ответственный за информационное сопровождение	Разработка информационной кампании, направленной на повышение престижа учительской профессии среди школьников и родителей	25 дней	Распоряжение администрации администрации Яковлевского района «О формировании команды проекта» от 28 января 2014г. №70-р
ИТОГО					207 дней	

7. Матрица ответственности

Результат (документ, подтверждающий выполнение контрольного события)	Тарасов Ян Александрович, управление проектом, начальник управления образования администрации	Золотарёва Татьяна Алексеевна, соуправление, первый заместитель начальника	Саенко Людмила Михайловна, администрирование, заместитель начальника	Орехова Галина Александровна, администрирование, начальник методического	Шепелева Жанна Николаевна, администрирование, директор Яковлевского	Кононова Алла Викторовна, администрирование,	Боярская Светлана Анатольевна, администрирование, зам.директора по	Лычёва Светлана Григорьевна, администрирование,	Гайнуллина Елена Халимовна, оператор, программист управления образования
Протокол проведение совещания управления образования по теме проекта.	У	В							М
Распоряжение главы Яковлевского района об открытии Центра педагогической профилизации старшеклассников Яковлевского района на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель Яковлевского района Белгородской области» (далее Центр)	К	В	С						М
Издание приказа управления образования администрации Яковлевского района об открытии Центра	У	В	С						М
Приказ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» об утверждении должностных регламентов		К				У			М
Приказ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» об утверждении плана работы Центра		К				У			М
Заключение договорных отношений о сотрудничестве с педагогическим факультетом НИУ БелГУ	У	И	С			В			М

Заключение договорных отношений о сотрудничестве с Яковлевским педагогическим колледжем (далее ЯПК)	У	И	С			В			М
Создание базы (оборудование кабинета) для дуального обучения студентов ЯПК						В			
Программа районного семинара об организации педагогического дуального обучения на базах учреждений Яковлевского района	К	К		И	В				
Программа областного семинара об организации дуального обучения на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	К	К		И	В				
Протокол педсовета об обсуждение проекта на педагогическом совете школы		К				В			
Протокол родительского собрания об Обсуждение проекта на общешкольном родительском собрании		К				У	В		

Издание приказа о создании научно-методической лаборатории и утверждении положения	С	К		И		У			М
Приказ об утверждении состава рабочей группы научно-методической лаборатории	С	К		И		У			М
Составление и утверждения плана работы научно-методической лаборатории	С	К		И		У			М
Протокол научно-методического совета МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» о создании базы диагностического инструментария для выявления учащихся способных к педагогической деятельности	С	К		И		У		В	М
Размещение на сайте МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» банка методических рекомендаций, рабочих программ, программ элективных курсов (скриншот страницы сайта)	С	К		И		В			М
Разработка и утверждение плана волонтерской деятельности «Быть учителем престижно»	С	К		И		У	В		М
Приказ об утверждении положения о системе результатов учащихся, обучающихся в педагогических классах (предпрофильных и профильных)	С	К		И		У		В	М
Приказ об утверждении программы мониторинга эффективности работы Центра педагогической профилизации школьников	С	К		И		У		В	М
Результат диагностических обследований учащихся 9 классов	С	К		И		У		В	М
Приказ об открытии межклассной группы педагогической предпрофильной подготовки 9-х классов на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», введение элективных курсов педагогической направленности	С	К		И		У			М

Протокол научно-методического совета школы о диагностическом обследовании учащихся 8 классов	С	К		И		У		В	М
Протокол научно-методического совета школы о повторном проведении диагностического обследования учащихся 9 классов	С	К		И		У		В	М
Протокол районного координационно-методического совета о проведении диагностического обследования учащихся 9 классов школ Яковлевского района с целью выявления способных к педагогической деятельности	У	К		В					М
Приказ об утверждении положения о педагогическом классе	С	К		И		У			М
Протокол научно-методического совета о рассмотрении рабочих программ элективных курсов педагогической направленности		К		И		У			М
Предварительный набор учащихся, претендентов в педагогический класс (Список претендентов)	С	К		И		У		В	М
Разработка проекта учебного плана с учётом выбора учащихся и их родителей (запроса)	С	К		И		У			М
Предварительное комплектование педагогической нагрузки на 2014-2015 учебный год	С	К		И		У			М
Приказ школы о зачислении в педагогические предпрофильный 9 класса и профильный 10 классов или межклассных групп.	С	К		И		В			М
Приказ управления образования о включении старшеклассников района для обучения в педагогических классах в рамках сети	У	К	С	В		И			М
Приказ управления образования о механизме финансирования возможного обучения старшеклассников района в рамках сетевого	У	С	В			И			М

взаимодействия.									
Фотоотчёт о проведении акции «Помоги малышу учиться» (Скриншот страницы сайта школы)		С		И		К	В		М
Фотоотчёт о проведении акции «Помощь ветеранам педагогического труда» (Скриншот страницы сайта школы)		С		И		К	В		М
Фотоотчёт о проведении акции «Безопасная дорога в школу» (Скриншот страницы сайта школы)		С		И		К	В		М
Фотоотчёт о проведении акции «Букет учителю» (Скриншот страницы сайта школы)		С		И		К	В		М
Приказ о закреплении старшеклассников за классами в начальной школе для работы в качестве помощников классных руководителей.		К		И		У	В		М
Приказ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», приказ управления образования об организации летнего отдыха, и привлечении старшеклассников в качестве вожатых для работы в оздоровительных и загородных лагерях района	У	К	С	В		У	В		М
Приказ управления образования об организации профильной педагогической смены на базе загородного лагеря «Прометей»	У	К	С	В			И		М
Фотоотчёт о проведении встречи учащихся 9-11 классов школы с представителями учебных заведений, органов управления образования и администрации.									М
Создание профориентационного видеоролика о педагогах района	С	К	С	В					В

Приказ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» о проведении дня дублёра в школе (самоуправление)		К		И	С	У	В		М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Гостищевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Томаровская СОШ №1» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Томаровская СОШ №2» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М

Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Алексеевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Казацкая СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Кустовская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Кривцовская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Бутовская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11	С	В		И	В				М

классов МБОУ «Дмитриевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК									
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9 классов МБОУ «Терновская ООШ» с участием начальника управления образования, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Стрелецкая СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Размещение материала на сайте управления образования о проведение встречи по педагогической профориетации с учащимися 9-11 классов МБОУ «Яковлевская СОШ» с участием начальника управления образования, главы Яковлевского района, представителей ЯПК	С	В		И	В				М
Приказы управления образования об организации конкурса и об итогах проведение районного конкурса «Я - педагог»	У	С	С	В					М
Фотоотчёт об экскурсии старшеклассников в центр занятости		С		И		К	В		М
День открытых дверей педагогического института БелГУ		С		К		К	В		М
Экскурсия в МБДОУ «Золотой ключик» г.Строитель		С		И		В	В		М
День открытых дверей Яковлевского педколледжа	С	К		И	В	В	В		М
Экскурсия в Школу раннего развития на базе	С	К		И		С	В		М

районного дома детского творчества									
Приказы управления образования об организации и об итогах районного конкурса сочинений, посвящённого учительской профессии	У	К	С	В					М
Наличие и размещение копии на сайте буклета «Быть учителем престижно»	У	С		И		К		В	М
Приказ управления образования о проведении районного семинара «организация педагогической профилизации старшеклассников Яковлевского района»	У	К		В		И			М
Размещение материала о работе Центра педагогической профилизации старшеклассников Яковлевского района в районных средствах массовой информации	С	К		И		В			
Выпуск сборника методических материалов по организации Центра педагогической профилизации старшеклассников	С	С		К		В	В	В	М
Оснащение кабинетов для работы педагогических классов	С	К	С	И		В			
Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» о введении ставки методиста	С	К	С	И		В			
Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «СОШ №2 г.Строитель». Введение ставки тьютора	С	К	С	И		В			
Внесение изменений в Положение о стимулирующей части оплаты труда (поощрения педагогов, занятых в реализации проекта)	С	К	С	И		В			
Внесение изменений в муниципальное Положение о стимулировании руководителей (поощрение руководителей учреждений за проведение успешной профориентационной деятельности по привлечению выпускников школ к педагогической	У	В	С						

специальности, организацию дуального обучения)									
Разработка механизма поощрения выпускников школ района, поступивших на педагогические специальности в БелГУ (Распоряжение главы района о выделении стипендий)	У	В	С						
Итоговой отчёт о реализации проекта	У	В	С	И		И			М

Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

8. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	ПУВП РИАС
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	По окончании проекта	Совещание

9. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: « _____ »</p> <p>Телефон: Адрес: E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество должность руководителя организации.</p> <p>Телефон: E-mail:</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p>