

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации района по  
социально-культурному развитию



/ Столярова З.А./

(ФИО)

М.П.

«01» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Яковлевского района



/ Бойченко И.В./

(ФИО)

М.П.

«01» октября 2016 г.

## Итоговый отчет по проекту

### «Организация работы морского кадетского Центра «Тайфун» имени Ф.Ф.Ушакова на базе образовательного учреждения»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079633

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования  
администрации Яковлевского района



/ Золотарева Т.А./

(ФИО)

М.П.

«01» октября 2016 г.

### Общие сведения о документе

<b>Назначение документа:</b>	подведение итогов реализации проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчет о достижении цели и результата проекта</li> <li>2. Отчет по содержанию проекта</li> <li>3. Отчет по рискам проекта</li> <li>4. Отчет по бюджету проекта</li> <li>5. Отчет по трудозатратам команды проекта</li> <li>6. Оценка реализации проекта</li> <li>7. Извлеченные уроки проекта и рекомендации</li> </ol>
<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

## 1. Отчет о достижении цели и результата проекта

<b>3.1. Измеримая цель проекта:</b>	<b>Создание морского кадетского Центра</b> на базе городской школы муниципального образования с охватом не менее 400 воспитанников к августу 2017 году	
<b>3.2. Результат проекта:</b>	<b>Результат:</b>	<b>Подтверждение:</b>
	Открытие морского кадетского Центра на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» с формированием не менее 18 кадетских классов и дошкольных групп	Распоряжение главы района об открытии кадетского Центра
<b>3.3. Требования к результату проекта:</b>	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Открыты не менее 10 кадетских классов в каждой параллели МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Копии приказов по общеобразовательному учреждению
	Введены в штатное расписание дополнительных ставок воспитателей в кадетских классах	Копия штатного расписания МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»
	Открыты не менее 4 кадетских классов и 4 кадетских дошкольных групп в других образовательных учреждениях Яковлевского района	Отчет управления образования администрации Яковлевского района об открытии кадетских классов и групп
	Повышен уровень патриотизма на 10% по позициям правильного понимания сути и высокого уровня патриотизма (согласно методике Печерских Н.Н., Якиманской И.С.)	Данные мониторинга
	Создана воспитательная компонента патриотической направленности	Копия раздела программы по духовно-нравственному воспитанию «Патриот»
	Разработаны не менее 8 программ курсов военно-патриотической направленности для разных уровней обучения	Отчет управления образования администрации Яковлевского района

	Размещено не менее 10 материалов о деятельности кадетского Центра в СМИ и Интернет-ресурсах	Копии материалов о деятельности кадетского корпуса, ссылки
	Проведено и обеспечено участие морских кадетов в не менее 20 районных и областных патриотических мероприятий	Отчет управления образования администрации Яковлевского района

<sup>7</sup> в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

## 2. Отчет по содержанию проекта

Код работы	Название работы	Документ, подтверждающий выполнение работы	Дата начала		Дата окончания		Длительность, дней		Отклонение, дней
			план	факт	план	факт	план	факт	
<b>1</b>	<b>Подготовительный блок</b>	<b>Служебная записка о выполнении блока работ</b>	<b>20.05.2015</b>	<b>20.05.2015</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	
1.1	Рассмотрение вопроса о создании кадетского морского центра им. Ф.Ф. Ушакова на заседании педагогического совета	Копия протокола педсовета	20.05.2015	20.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	4	4	
1.2	Проведение родительских собраний с целью ознакомления и вовлечения в деятельность Центра	Копии протоколов	01.06.2015	01.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	18	18	
1.3	Проведение первичного мониторинга	Отчёт ответственного исполнителя	25.05.2015	25.05.2015	30.06.2015	30.06.2015	26	26	
1.4	Рассмотрение вопроса о Центре на совещании в управлении образования	Отчёт ответственного исполнителя	20.05.2015	20.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	4	4	
1.5	Отчет о выполнении блока работ	Служебная записка	20.05.2015	20.05.2015	30.06.2015	30.06.2015	29	29	
<b>2</b>	<b>Организационно-внедренческий блок</b>	<b>Служебная записка о</b>	<b>20.06.</b>	<b>20.06.</b>	<b>31.08.</b>	<b>31.08.</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	

		<b>выполнении блока работ</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>			
2.1	Разработка и утверждение нормативного обеспечения, регламентирующего деятельность кадетского Центра	Отчёт ответственного исполнителя	25.08.2015	25.08.2015	10.11.2015	10.11.2015	55	55	
2.1.1	Разработка положения о кадетском центре	Копия положения	30.07.2015	30.07.2015	30.10.2015	30.10.2015	66	66	
2.1.2	Распоряжение главы района об открытии кадетского Центра	Копия распоряжения	25.08.2015	25.08.2015	01.10.2015	01.10.2015	27	27	
2.1.3	Издание приказа об организации деятельности Центра	Копии приказа	01.10.2015	01.10.2015	30.10.2015	30.10.2015	21	21	
2.2	Определение помещений для размещения учебных классов Центра	Отчёт ответственного исполнителя	17.08.2015	17.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	10	10	
2.3	Комплектование кадетских классов и подбор педагогов в корпус	Копия приказа	03.08.2015	03.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	20	20	
2.4	Создание воспитательной компоненты патриотической направленности	Отчёт ответственного исполнителя	03.08.2015	03.08.2015	31.05.2016	31.05.2016	215	215	
2.4.1	Разработка программы по духовно-нравственному воспитанию и социализации обучающихся «Патриот»	Копия раздела программы по духовно-нравственному воспитанию «Патриот»	03.08.2015	03.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	20	20	
2.4.2	Разработка и утверждение рабочей программы дополнительного образования «Огневая подготовка»	Копия утверждённой рабочей программы «Огневая подготовка»	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	21	21	
2.4.3	Разработка и утверждение рабочей программы дополнительного образования «Строевая подготовка»	Копия утверждённой рабочей программы «Строевая подготовка»	01.10.2015	01.10.2015	31.10.2015	31.10.2015	21	21	
2.4.4	Разработка и утверждение рабочей программы дополнительного образования «Тайфун» (учебная программа по морскому делу)	Копия утверждённой рабочей программы «Тайфун»	01.11.2015	01.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	20	20	
2.4.5	Разработка и утверждение рабочей программы дополнительного образования «Тайфун»	Копия утверждённой рабочей программы «Тайфун»	01.12.2015	01.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	22	22	

	программы дополнительного образования «Горжусь тобой, Отечество!» (из истории отечественных традиций)	программы «Горжусь тобой, Отечество!»	2015	2015	2015	2015			
2.4.6	Разработка сборника тематических классных часов «Час кадета»	Копия сборника классных часов	01.09.2015	01.09.2015	31.05.2016	31.05.2016	194	194	
2.5	Включение классных часов «Час кадета» в планирование воспитательной работы классных руководителей	Утверждённый календарь проведения классных часов «Час кадета»	15.08.2015	15.08.2015	31.08.2016	31.08.2016	271	271	
2.6	Организация политпросвещения кадетов	Отчёт ответственного исполнителя	01.11.2015	01.11.2015	31.05.2016	31.05.2016	150	150	
2.6.1	Ежемесячный выпуск альманаха «Новости вооружённых сил России» с трансляцией через школьное телевидение	Скриншот страницы сайта с материалом	01.11.2015	01.11.2015	31.05.2016	31.05.2016	150	150	
2.6.2	Введение в расписание второй половины дня кадетов, проведение политинформации	Копия расписания	02.11.2015	02.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	6	6	
2.7	Включение в учебный план дополнительного образования курсов «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Тайфун», «Горжусь тобой, Отечество!»	Копия учебного плана дополнительного образования	01.08.2016	01.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	22	22	
2.8	Включение в расписание занятий дополнительного образования курсов «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Тайфун», «Горжусь тобой, Отечество!»	Копия расписания	01.08.2016	01.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	22	22	
2.9	Материально-техническое обеспечение деятельности Центра	Служебная записка об исполнении блока работ	20.06.2015	20.06.2015	30.08.2016	30.08.2016	310	310	
2.9.1	Создание учебного корпуса, оформление учебных кабинетов	Отчёт ответственного исполнителя	01.09.2015	01.09.2015	30.12.2015	30.12.2015	86	86	
2.9.2	Создание специально оборудованного	Отчёт ответственного	15.10.	15.10.	30.06.	30.06.	184	184	

	морского класса	исполнителя	2015	2015	2016	2016			
2.9.2.1	Приобретение набора штурманских инструментов	Финансовая отчётность	11.01.2016	11.01.2016	30.01.2016	30.01.2016	14	14	
2.9.2.2	Изготовление учебных стендов морской направленности	Финансовая отчётность	11.01.2016	11.01.2016	30.01.2016	30.01.2016	14	14	
2.9.2.3	Приобретение выставочных манекенов юных морских кадетов	Финансовая отчётность	31.08.2015	31.08.2015	30.12.2015	30.12.2015	87	87	
2.9.3	Приобретение кадетской формы со знаками отличия	Финансовая отчетность	20.06.2015	20.06.2015	30.08.2015	30.08.2015	49	49	
2.9.4	Приобретение предметов оснащения Центра	Отчёт ответственного исполнителя	30.08.2015	30.08.2015	30.08.2016	30.08.2016	260	260	
2.9.4.1	Приобретение флага Центра	Финансовая отчётность	01.08.2015	01.08.2015	30.09.2015	30.09.2015	42	42	
2.9.4.2	Изготовление наглядных стендов для фойе	Отчёт ответственного исполнителя	31.08.2015	31.08.2015	30.09.2015	30.09.2015	22	22	
2.9.4.3	Оформление витрин «Наши достижения»	Отчёт ответственного исполнителя	31.08.2015	31.08.2015	30.09.2015	30.09.2015	22	22	
2.9.4.4	Приобретение баннера «Наследники Великой Победы»	Отчёт ответственного исполнителя	31.08.2015	31.08.2015	30.09.2015	30.09.2015	22	22	
2.9.4.5	Приобретение и установка бюста Ф.Ф. Ушакова	Отчёт ответственного исполнителя	01.05.2016	01.05.2016	30.08.2016	30.08.2016	86	86	
2.9.4.6	Приобретение музыкальных инструментов (барабан, тарелки)	Финансовая отчётность	11.01.2016	11.01.2016	30.01.2016	30.01.2016	14	14	
<b>3</b>	<b>Блок мероприятий морского кадетского центра. Организация школьной жизни кадетского центра</b>	<b>Копия утверждённого плана работы Центра</b>	<b>01.09.2015</b>	<b>01.09.2015</b>	<b>31.08.2016</b>	<b>31.08.2016</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	
3.1	Организация и проведение ежегодных мероприятий морского кадетского Центра	Копия циклограммы	01.09.2015	01.09.2015	31.08.2016	31.08.2016	260	260	
3.1.1	День победы русской эскадры под	Отчёт ответственного	01.09.	01.09.	15.09.	15.09.	10	10	

	командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)	исполнителя	2015	2015	2015	2015			
3.1.2	День командира корабля (2007 г.). Проведение игровой программы «Семь Иванов – семь капитанов»	Отчёт ответственного исполнителя	15.10.2015	15.10.2015	31.10.2015	31.10.2015	11	11	
3.1.3	День создания Российского Флота. Общий сбор кадетов	Отчёт ответственного исполнителя	15.10.2015	15.10.2015	31.10.2015	31.10.2015	11	11	
3.1.4	День морской пехоты. Проведение спортивной эстафеты	Отчёт ответственного исполнителя	10.11.2015	10.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	11	11	
3.1.5	День инженера – механика ВМФ (1855 г.). Посещение яхт-клуба «Парус»	Отчёт ответственного исполнителя	11.01.2016	11.01.2016	15.01.2016	15.01.2016	4	4	
3.1.6	День защитника Отечества. Проведение Марш-парада юнармейских войск и кадетских классов	Скриншот страницы сайта с видеоматериалом	18.02.2016	18.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	6	6	
3.1.7	День рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова (1745 г.). Праздничный сбор кадетов	Скриншот страницы сайта с видеоматериалом	18.02.2016	18.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	6	6	
3.1.8	Проведение видеолектория «День памяти моряков-подводников» (1989 г.)	Скриншот страницы сайта с материалом	01.04.2016	01.04.2016	11.04.2016	11.04.2016	6	6	
3.1.9	День издания Петром I первого Морского Устава (1720 г.). Проведение театрализованного представления «По морям – по волнам»	Скриншот страницы сайта с видеоматериалом	01.04.2016	01.04.2016	20.04.2016	20.04.2016	13	13	
3.1.10	Выпуск боевых листов ко Дню Тихоокеанского флота (1729 г.)	Копии боевых листов	21.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	22.04.2016	1	1	
3.1.11	Выпуск боевых листов ко Дню Черноморского флота (1783 г.)	Копии боевых листов	10.05.2016	10.05.2016	14.05.2016	14.05.2016	3	3	
3.1.12	Выпуск боевых листов ко Дню Балтийского флота (1703 г.)	Копии боевых листов	16.05.2016	16.05.2016	20.05.2016	20.05.2016	4	4	
3.1.13	Выпуск боевых листов ко Дню Северного флота (1933 г.)	Копии боевых листов	30.05.2016	30.05.2016	03.06.2016	03.06.2016	4	4	



3.2	Организация участия в областных мероприятиях, соревнованиях	Служебная записка об исполнении блока работ	01.02.2016	01.02.2016	31.08.2016	31.08.2016	151	151	
3.2.1	Участие в областном фестивале детского творчества среди кадетских классов и ВПК морской направленности «Раскинулось море широко»	Отчёт ответственного исполнителя	01.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	19	19	
3.2.2	Участие в областном марш-броске, посвященном памяти героев-десантников 6 роты 76 Псковской дивизии ВДВ ГРУ	Отчёт ответственного исполнителя	01.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	19	19	
3.2.3	Участие в IV межрайонной спартакиаде на кубок главы администрации Яковлевского района среди кадетских классов и ВПК	Отчёт ответственного исполнителя	01.04.2016	01.04.2016	28.04.2016	28.04.2016	19	19	
3.2.4	Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы	Информация на сайте учреждения	02.05.2016	02.05.2016	16.05.2016	16.05.2016	10	10	
3.2.5	Участие в IX областной гребно-парусной регате, посвященной Дню молодежи и 71 годовщине Победы, среди ВПК морской направленности	Отчёт ответственного исполнителя	20.06.2016	20.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	8	8	
3.2.6	Участие в международных ушаковских сборах 2016	Отчёт ответственного исполнителя документ	01.07.2016	01.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	20	20	
3.2.7	Участие в областной учебной военно-тактической игре и шлюпочном переходе по маршруту Белгород – Маслова пристань и обратно	Отчёт ответственного исполнителя	11.07.2016	11.07.2016	29.07.2016	29.07.2016	14	14	
3.2.8	Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков	Фотоотчет, информация на сайте учреждения	01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	15.08.2016	10	10	
3.3	Обеспечение участия в районных и городских мероприятиях, соревнованиях	Служебная записка по итогам выполнения блока работ	20.10.2015	20.10.2015	30.06.2016	30.06.2016	181	181	
3.3.1	Торжественное посвящение в кадеты	Фотоотчет, информация на	20.10.	20.10.	20.11.	20.11.	23	23	

		сайте учреждения	2015	2015	2015	2015			
3.3.2	Военно-спортивный праздник «Боевые бригады»	Фотоотчет, информация на сайте учреждения	10.11.2015	10.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	14	14	
3.3.3	Трехдневный районный слет кадетов «Дружба не имеет границ»	Копия приказа управления образования	04.01.2016	04.01.2016	12.01.2016	12.01.2016	6	6	
3.3.4	Участие в районных мероприятиях Месячника по военно-патриотической и спортивно-массовой работе	Отчёт ответственного исполнителя	01.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	19	19	
3.3.5	Военно-спортивный праздник среди кадетских классов и военно-патриотических клубов «Разведка боем»	Фотоотчет, информация на сайте учреждения	01.04.2016	01.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	20	20	
3.3.6	Участие в районном этапе фестиваля творчества кадет «Юные патриоты России»	Копия приказа управления образования об итогах	01.04.2016	01.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	20	20	
3.3.7	Профильная кадетская смена «Надежда России»	Копия приказа управления образования	01.06.2016	01.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	21	21	
3.4	Реализация плана мероприятий кадетского корпуса	Отчёт ответственного исполнителя	01.11.2015	01.11.2015	25.05.2016	25.05.2016	146	146	
3.4.1	Экскурсии в мастерскую кружка «Юный моряк». Рук. Безрукий М.Ф.	Отчёт ответственного исполнителя	01.11.2015	01.11.2015	01.12.2015	01.12.2015	21	21	
3.4.2	Организация и проведение встреч с воинами, офицерами запаса, выполнявшими интернациональный долг, участниками локальных войн	Отчёт ответственного исполнителя	01.11.2015	01.11.2015	25.05.2016	25.05.2016	146	146	
3.4.2.1	Организация и проведение встреч с воинами, офицерами запаса, выполнявшими интернациональный долг, участниками локальных войн, во 2 полугодии 2015 года	Отчёт ответственного исполнителя	01.11.2015	01.11.2015	31.12.2015	31.12.2015	43	43	
3.4.2.2	Организация и проведение встреч с воинами, офицерами запаса,	Отчёт ответственного	10.01.	10.01.	25.05.	25.05.	96	96	

	выполнявшими интернациональный долг, участниками локальных войн, в 1 полугодии 2016 года	исполнителя	2016	2016	2016	2016			
3.4.3	Организация и проведение встреч с курсантами высших военных училищ – бывшими выпускниками школы	Отчёт ответственного исполнителя	01.12.2015	01.12.2015	25.05.2016	25.05.2016	125	125	
3.4.3.1	Организация и проведение встреч с курсантами высших военных училищ – бывшими выпускниками школы во 2 полугодии 2015 года	Отчёт ответственного исполнителя	01.12.2015	01.12.2015	30.12.2015	30.12.2015	21	21	
3.4.3.2	Организация и проведение встреч с курсантами высших военных училищ – бывшими выпускниками школы в 1 полугодии 2016 года	Отчёт ответственного исполнителя	10.01.2016	10.01.2016	25.05.2016	25.05.2016	96	96	
3.4.4	Проведение торжественного открытия кадетского центра	Видеорепортаж, информация в СМИ	23.09.2015	23.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	2	2	
3.4.5	Проведение игровой программы «По морям – по волнам»	Сценарий игровой программы	01.11.2015	01.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	20	20	
3.4.6	Проведение Дня героев Отечества «Герои российского флота»	Информация на сайте	09.12.2015	09.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	2	2	
3.4.7	Организация и проведение конкурса рисунков «Море, ты слышишь море, твоим матросом хочу я стать»	Выставка	11.01.2016	11.01.2016	29.01.2016	29.01.2016	14	14	
3.4.8	Организация общего большого сбора кадетских классов, посвященный дню рождения Ф.Ф. Ушакова «Служить России как Ушаков»	Информация на сайте	01.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	19	19	
3.4.9	Спортивно-развлекательная игра-соревнование «Хочу, как папа, сильным быть и так же Родине служить»	Сценарий мероприятия, фототочет	01.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	19	19	
3.4.10	Встреча кадетов школы с юнгами детских	Информация на сайте	01.02.	01.02.	29.02.	29.02.	19	19	

	садов «Светлячок» и «Улыбка». Праздничный концерт для родителей «Бескозырка белая – в полоску воротник»		2016	2016	2016	2016			
3.4.11	Операция «Обелиск» – уход за могилой С. Белаша, выпускника школы, погибшего при исполнении интернационального долга	Информация на сайте	01.03.2016	01.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	22	22	
3.4.12	Он-лайн встреча с ушаковцами г.Волгограда, Москвы и Ельца	Информация на сайте	01.03.2016	01.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	22	22	
3.4.13	Торжественный сбор кадетских классов. Подведение итогов работы за учебный год. Награждение лучших кадетов знаками отличия.	Фотоотчет. Информация на сайте	01.05.2016	01.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	21	21	
<b>4</b>	<b>Организация постоянного мониторинга и социологических исследований</b>	<b>Служебная записка по итогам выполнения блока работ</b>	<b>02.11.2015</b>	<b>02.11.2015</b>	<b>25.05.2017</b>	<b>25.05.2017</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	
4.1	Разработка положения о мониторинге и социологических исследованиях	Копия положения	02.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	10	10	
4.2	Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга и социологических исследований	Копия положения	02.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	16.11.2015	10	10	
4.3	Проведение мониторинга и социологических исследований по итогам работы Центра	Отчёт ответственного исполнителя	01.12.2015	01.12.2015	27.05.2016	27.05.2016	127	127	
4.3.1	Проведение мониторинга и социологических исследований по итогам работы Центра во 2 полугодии 2015 года	Отчёт ответственного исполнителя	01.12.2015	01.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	22	22	
4.3.2	Проведение мониторинга и социологических исследований по итогам работы Центра в 1 полугодии 2016 года	Отчёт ответственного исполнителя	02.05.2016	02.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	19	19	

<b>5</b>	<b>Проведение информационной кампании и распространение опыта деятельности морского кадетского Центра</b>	<b>Служебная записка по итогам выполнения блока работ</b>	<b>01.09.2015</b>	<b>01.09.2015</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	
5.1	Информационное сопровождение проекта	Отчёт ответственного исполнителя	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2016	30.09.2016	282	282	
5.1.1	Размещение информации о проекте на сайте управления образования	Отчёт ответственного исполнителя	01.09.2015	01.09.2015	30.06.2016	30.06.2016	216	216	
5.1.1.1	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования во II полугодии 2015 года	Ссылка на источник, скриншоты	01.09.2015	01.09.2015	30.12.2015	30.12.2015	86	86	
5.1.1.2	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования в I полугодии 2016 года	Ссылка на источник, скриншоты	10.01.2016	10.01.2016	30.06.2016	30.06.2016	122	122	
5.1.2	Размещение информации о проекте на сайте учреждения	Отчёт ответственного исполнителя	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2016	30.09.2016	282	282	
5.1.2.1	Размещение информации о реализации проекта на сайте учреждения в IV квартале 2015 года	Ссылка на источник, скриншоты	10.01.2016	10.01.2016	31.03.2016	31.03.2016	57	57	
5.1.2.2	Размещение информации о реализации проекта на сайте учреждения в I квартале 2016 года	Ссылка на источник, скриншоты	01.04.2016	01.04.2016	30.06.2016	30.06.2016	64	64	
5.1.2.3	Размещение информации о реализации проекта на сайте учреждения во II квартале 2016 года	Ссылка на источник, скриншоты	01.07.2016	01.07.2016	30.09.2016	30.09.2016	65	65	
5.1.2.4	Размещение информации о реализации проекта на сайте учреждения в III квартале 2016 года	Копии материалов СМИ	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2016	30.09.2016	282	282	
5.1.3	Размещение материалов о работе кадетского морского Центра в СМИ	Ссылка на источник, видеоролик	01.09.2015	01.09.2015	30.12.2015	30.12.2015	86	86	
5.1.4	Создание видеоролика о деятельности	Ссылка на источник,	01.09.	01.09.	30.12.	30.12.	86	86	

	Центра	скриншоты	2015	2015	2015	2015			
5.1.5	Выпуск буклета о кадетском морском Центре	Копии буклетов	01.09.2015	01.09.2015	30.12.2015	30.12.2015	86	86	
5.1.6	Организация сменных выставок (стенды, витрины)	Отчёт ответственного исполнителя	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2016	30.09.2016	282	282	
5.2	Подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, семинаров, творческих мастерских	Копии материалов	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2016	30.09.2016	282	282	
5.3	Выпуск сборника методических материалов о деятельности морского кадетского Центра	Копия сборника	01.09.2015	01.09.2015	25.05.2016	25.05.2016	190	190	
5.4	Открытие морских кадетских классов и дошкольных групп в образовательных учреждениях Яковлевского района	Отчёт ответственного исполнителя	01.05.2016	01.05.2016	01.09.2016	01.09.2016	88	88	
5.4.1	Открытие морских кадетских групп в детских садах Яковлевского района	Копия приказа учреждения	01.05.2016	01.05.2016	01.09.2016	01.09.2016	88	88	
5.4.2	Открытие морских кадетских классов в школах Яковлевского района	Копия приказа учреждения	01.05.2016	01.05.2016	01.09.2016	01.09.2016	88	88	
5.5	Утверждение плана работы совместной деятельности	Копия плана	01.05.2016	01.05.2016	01.09.2016	01.09.2016	88	88	

### Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления	Предпринятые действия		Последствия наступления риска
			Наименование мероприятия, сроки выполнения	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие денежных средств в объеме	Риск не наступил	-	-	-

	необходимом для реализации проекта				
2.	Недостаток квалифицированных кадров для реализации образовательных программ военно-патриотической направленности	Риск не наступил	-	-	-
3.	Отказ отдельных социальных партнеров от сотрудничества	Риск не наступил	-	-	-







Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб		Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						
	«Строевая подготовка», «Тайфун», «Горжусь тобой, Отечество!»															
2.8	Включение в расписание занятий дополнительного образования курсов «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Тайфун», «Горжусь тобой, Отечество!»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Материально-техническое обеспечение деятельности Центра	310.0	250,554	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.0	24,994	0,0	0,0	293.0	221,560	
2.9.1	Создание учебного корпуса, оформление учебных кабинетов	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	
2.9.2	Создание специально оборудованного морского класса	16.0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.0	1.9	0,0	0,0	8.0	10,0	
2.9.2.1	Приобретение набора штурманских инструментов	3.0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	3.0	5,0	
2.9.2.2	Изготовление учебных стендов морской направленности	8.0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.0	1.9	0,0	0,0	0.0	0,0	
2.9.2.3	Приобретение выставочных манекенов юных морских кадетов	5.0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	5.0	5,0	
2.9.3	Приобретение кадетской формы со знаками отличия	240.0	201,560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	240.0	201,560	
2.9.4	Приобретение предметов оснащения Центра	54.0	37,094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.0	23,094	0,0	0,0	45.0	14,0	
2.9.4.1	Приобретение флага Центра	3.0	3.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.0	3.5	0,0	0,0	0.0	0,0	
2.9.4.2	Изготовление наглядных стендов для фойе	3.0	13.535	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.0	13.535	0,0	0,0	0.0	0,0	
2.9.4.3	Оформление витрин «Наши достижения»	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	
2.9.4.4	Приобретение баннера «Наследники Великой Победы»	3.0	6.059	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.0	6.059	0,0	0,0	0.0	0,0	
2.9.4.5	Приобретение и установка бюста Ф.Ф. Ушакова	15.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	15.0	0,0	
2.9.4.6	Приобретение музыкальных инструментов (барабан, тарелки)	30.0	14.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	30.0	14.0	















Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб		Бюджетные источники финансирования						Внебюджетные источники финансирования						
	творческих мастерских															
5.3	Выпуск сборника методических материалов о деятельности морского кадетского Центра	10.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Открытие морских кадетских классов и дошкольных групп в образовательных учреждениях Яковлевского района	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.1	Открытие морских кадетских групп в детских садах Яковлевского района	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.2	Открытие морских кадетских классов в школах Яковлевского района	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5	Утверждение плана работы совместной деятельности	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>710.0</b>	<b>848,578</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>337.0</b>	<b>598,024</b>	<b>37,0</b>	<b>24,994</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>336.0</b>	<b>221,560</b>	

#### 4. Отчет по трудозатратам команды проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Фактические трудозатраты, дней
1.	<b>Столярова Зинаида Алексеевна</b> , заместитель главы Яковлевского района по социально-культурному развитию	Куратор проекта	
2.	<b>Тарасов Ян Александрович</b> , начальник управления образования администрации Яковлевского района	Руководитель проекта	3
3.	<b>Золотарева Татьяна Алексеевна</b> , первый заместитель начальника управления образования	Администратор проекта	131
4.	<b>Зотов Владимир Фёдорович</b> , депутат Белгородской областной Думы шестого созыва	Член рабочей группы	
5.	<b>Кононова Алла Викторовна</b> , директор МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Ответственный за организацию основного блока работ по открытию кадетского морского центра, руководитель центра	131
6.	<b>Бредихина Любовь Никитична</b> , депутат муниципального совета	Член рабочей группы	3
7.	<b>Якубовский Николай Степанович</b> , руководитель ВПК «Тайфун»	Ответственный за проведение материально-техническое обеспечение деятельности Центра	131
8.	<b>Саенко Людмила Михайловна</b> , заместитель начальника управления образования	Ответственный за финансовое обеспечение проекта	3
9.	<b>Орехова Галина Александровна</b> , начальник методического отдела управления образования	Ответственный за методическое сопровождение	3
10.	<b>Климов Александр Николаевич</b> , методист управления образования	Ответственный за организацию строительных работ по созданию тренировочной базы морского кадетского Центра на побережье пруда Крапивенский	10
11.	<b>Пашетных Елена Петровна</b> , ведущий специалист управления образования	Ответственный за формирование кадетских классов и дошкольных групп в образовательных учреждениях Яковлевского района и организацию районных мероприятий	11
12.	<b>Богомаз Ирина Егоровна</b> , заместитель директора МБОУ «СОШ №3 г.Строитель»	Ответственный за реализацию блока мероприятий морского кадетского центра	131

		и организацию школьной жизни кадетского центра	
13.	<b>Выдрин Виктор Михайлович</b> , заместитель директора МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Ответственный за организацию образовательного процесса учебных занятий кадетских классов морского Центра	15
14.	<b>Гайнуллина Елена Халимовна</b> , программист управления образования	Оператор мониторинга проекта	30
15.	<b>Федосеев Владимир Геннадьевич</b> , старший вожатый МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель»	Ответственный за информационное сопровождение	131
16.	<b>Лоза Елена Николаевна</b> , педагог-психолог МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Ответственный за проведение постоянного мониторинга и социологических исследований	30
<b>ИТОГО:</b>			

## 5. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование критерия успешности проекта	Критерий достигнут? (поставьте символ «V»)		Если «ДА», то присваивается %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
1.	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены	V		15%	15%
2.	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены	V		15%	15%
3.	Цель и результат проекта достигнуты	V		55%	55%
4.	Требования к результату проекта соблюдены	V		15%	15%
<b>Итого сумма всех критериев «П»:</b>					

Статус реализации проекта <sup>8</sup>		Диапазон значений критериев	
<b>Проект реализован успешно</b>	Проект реализован успешно со значительными отклонениями	$55\% \leq \Pi \leq 70\%$	
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями	$70\% < \Pi < 100\%$	
	Проект реализован успешно без отклонений	$\Pi = 100\%$	V
<b>Проект не реализован, ресурсы<sup>8</sup> сохранены</b>		$\Pi < 55\%$	
<b>Проект не реализован, ресурсы<sup>8</sup> потеряны<sup>9</sup></b>			

<sup>8</sup> поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат

<sup>9</sup> при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

Тип проекта	Показатель (критерий)	Диапазон значения критериев		Коэффициент эффективности (Кэ) <sup>10</sup>	
<b>Экономический</b> (направлен на увеличение прибыли)	Проект по созданию новых производственных мощностей, расчетное значение годового объема выручки после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность, млн руб.	до 60	=	0,5	
		от 60 до 120	=	0,75	
		от 120 до 250	=	1	
		от 250 до 500	=	1,25	
		от 500	=	1,5	
	Проект, реализуемый с использованием действующих производственных мощностей. Увеличение расчетного значения годового объема выручки после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб.	до 60	=	0,5	
		от 60 до 120	=	0,75	
		от 120 до 250	=	1	
		от 250 до 500	=	1,25	
		от 500	=	1,5	
<b>Социальный</b> (ориентирован на общество и достижение социально значимых результатов)	Плановый охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.	до 5	=	0,5	V
		от 5 до 10	=	0,75	
		от 10 до 20	=	1	
		от 20 до 50	=	1,25	
		от 50	=	1,5	
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.	до 5	=	0,5	V
		от 5 до 10	=	0,75	
		от 10 до 20	=	1	
		от 20 до 50	=	1,25	
		от 50	=	1,5	
<b>Организационный</b> (направлен на повышение эффективности функционирования организации и ее отдельных структур, подразделений)	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.	до 1	=	0,5	
		от 1 до 7	=	0,75	
		от 7 до 12	=	1	
		от 12 до 20	=	1,25	
		от 20	=	1,5	
<b>Технический</b> (ориентирован на модернизацию и техническое	Стоимость проекта, млн руб.	до 60	=	0,5	
		от 60 до 120	=	0,75	

усовершенствование, создание и сохранение имущественных объектов и технологий)		от 120 до 250	=	1	
		от 250 до 500	=	1,25	
		от 500	=	1,5	

<sup>10</sup> поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта

**6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации**

<b>№ п/п</b>	<b>Рекомендации</b>
1.	Предусмотреть организацию мероприятий с участием родителей, в частности отцов, отслуживших в армии, как наглядный пример воинского долга Родине.
2.	Диссимиляция опыта военно-патриотической работы на всероссийском уровне.