

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник управления образования
администрации Яковлевского района



/ Тарасов Я.А./
(подпись) (ФИО)

М.П.

« » 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)

Глава администрации Яковлевского района
/ Бойченко И.В. /
(подпись) (ФИО)



М.П.

« » 20 __ г.

Паспорт проекта

«Использование IT-технологий в социально-значимых проектах на основе 3D-моделирования в общеобразовательных организациях Яковлевского района»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Первый заместитель начальника
управления образования
администрации Яковлевского района



(подпись)

/ Золотарёва Т..А./
(ФИО)

М.П.

« » 20 __ г.

Общие сведения о документе

| | |
|---|---|
| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области» |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. Группа управления проектом¹

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
|--|---|---|
| <p>Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p> | <p>Руководитель проекта: Золотарёва Татьяна Алексеевна, первый заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p> | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p> |
| <p>Координирующий орган: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p> | <p>Куратор проекта: Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации Яковлевского района</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p> | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p> |

2. Основание для открытия проекта

| | |
|--|---|
| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п. 5. Совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | п.21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования – 100% |
| Наименование государственной программы Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» Муниципальная программа «Развития образования Яковлевского района на 2015-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области | Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования» Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тарасов Ян Александрович , начальник управления образования Яковлевского района Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограмма «Государственная политика в сфере образования», в целях внедрения технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных организаций Белгородской области |

3. Цель и результат проекта

| | | |
|--|--|--|
| Измеримая цель проекта: | Обеспечить охват обучением IT-технологиям на основе 3D-моделирования не менее 200 обучающимися общеобразовательных организаций Яковлевского района к концу 2017 года | |
| Способ достижения цели: | Получение знаний, умений и навыков педагогами и обучающимися в области применения технологий 3D-моделирования | |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
| | Создано не менее 20 проектов, подготовленных школьниками Яковлевского района с применением технологий 3D-моделирования | Отчёт ответственного исполнителя |
| | Требование: | Вид подтверждения: |
| | Не менее чем в 7 общеобразовательных учреждениях введено в учебный план обучение 3D-моделированию | Копии страниц учебных планов |
| | Открыта 3D-лаборатория социального проектирования на базе одной общеобразовательной организации | Приказ управления образования об открытии 3D-лаборатории на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» |
| | Приобретено новое 3D- оборудование и программное обеспечение | Бухгалтерская отчётность |
| | Проведено не менее двух районных семинара по применению 3D-моделирования в образовательном процессе | Программы семинаров, скриншот страницы сайта управления образования |
| | Проведены не менее трёх районных конкурсов и фестивалей 3D-проектов | Приказы о проведении Фотоотчёт |
| | Выпущен сборник 3D- проектов «Социальное3D- проектирование яковлевских школьников» | Копия сборника |
| Пользователи результатом проекта: | Участники образовательного процесса школ Яковлевского района | |

Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | |
|---|-----------------|
| Целевое бюджетное финансирование: | |
| - федеральный бюджет: | 0.0 |
| - областной бюджет: | 0.0 |
| - местный бюджет: | 140.0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0.0 |
| - заемные средства: | 0.0 |
| - прочие (указать): | 0.0 |
| Общий бюджет проекта: | 140.0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) | |
| Дата начала проекта (план): | 1.05.16 |
| Дата завершения проекта (план): | 29.12.17 |

4. Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА | |
|--|--|
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 20 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение не более на чем 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: Создано не менее 20 проектов, подготовленных школьниками Яковлевского района с применением технологий 3D-моделирования - соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.): | Выполнение следующих требований к результату проекта: Не менее чем в 7 общеобразовательных учреждениях введено в учебный план обучение 3D-моделированию Открыта 3D-лаборатория социального проектирования на базе одной общеобразовательной организации Приобретено новое 3D- оборудование и программное обеспечение Проведено не менее двух районных семинара по применению 3D-моделирования в образовательном процессе Проведены не менее трёх районных конкурсов и фестивалей 3D- проектов Выпущен сборник 3D- проектов «Социальное3D- проектирование яковлевских школьников» соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА | |
| Территория реализации проекта | Общеобразовательные учреждения Яковлевского района |
| Уровень сложности проекта | средний |
| Тип проекта | социальный |