

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник управления образования
администрации Яковлевского района



/ Тарасов Я.А. /
(ФИО)

М.П.

20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)

Глава администрации Яковлевского района

/ Бойченко И.В. /
(подпись) (ФИО)

М.П.

20 __ г.

Паспорт проекта «Внедрение системы профилактики компьютерной игромании школьников Яковлевского района»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Первый заместитель начальника
управления образования
администрации Яковлевского района



/ Золотарёва Т..А. /
(подпись) (ФИО)

М.П.

20 __ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Золотарёва Татьяна Алексеевна, первый заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p>Координирующий орган: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации Яковлевского района</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

2. Основание для открытия проекта

Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	п.2.3. Развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека, и совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и организаций области для достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг.
Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	- п.21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования – 100% - Доля общеобразовательных организаций, оборудованных в соответствии с требованиями к условиям реализации основных образовательных программ в рамках ФГОС начального и основного общего образования, возрастет с 50 процентов в 2013 году до 100 процентов в 2020 году.
Наименование государственной программы Белгородской области	1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 2. Муниципальная программа «Развития образования Яковлевского района на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования» Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тарасов Ян Александрович , начальник управления образования Яковлевского района Дата регистрации:

3. Цель и результат проекта

Измеримая цель проекта:	Уменьшение количества детей младшего подросткового возраста, входящих в группу игрового риска, выявленных на начальном этапе мониторинга в марте 2016 года не менее чем на 10% в трех образовательных организациях разного типа (сельская, поселковая, городская школы) к декабрю 2017 года	
Способ достижения цели:	Создана и внедрена система профилактики игромании учащихся младшего подросткового возраста, включающая в себя: просветительскую, медицинскую, воспитательную, физкультурно-оздоровительную, социально-психологическую, игровую деятельность	
Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Уменьшено количество учащихся младшего подросткового возраста группы игрового риска не менее, чем на 10% в трех образовательных организациях разного типа	аналитическая справка по результатам итогового мониторинга.
	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведен мониторинг выявления у детей игровой зависимости, разработанный Кий Н.М., доцентом кафедры психолого-педагогического и специального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»	отчет о результатах мониторинга
	Проведен практико-ориентированный семинар для руководителей образовательных организаций Белгородской области	программа семинара
	Проведен авторский мастер-класс по обучению психологов технологиям работы с подростком-геймером	программа мастер-класса; фотоотчет
	Проведен авторский обучающий семинар для педагогов, руководителей образовательных организаций о способах расширения компенсаторных возможностей школы в работе с детьми группы «игрового риска»	программа семинара; скриншот страницы управления образования
	Проведены не менее трёх авторских игровых тренингов «Игры недоброй воли» для всех учащихся школьной параллели младшего подросткового возраста	скриншот страницы управления образования
	Проведен районный итоговый практико-ориентированный семинар для педагогов района по трансляции опыта профилактики игромании школьников	программа семинара; скриншот страницы управления образования
	Проведено не менее трех школьных акций «Играй с умом»	Отчёт ответственного исполнителя
	Проведено не менее трех тематических родительских всеобучей в пилотных образовательных организациях.	план родительского всеобуча
	Создан раздел, посвященный проблеме компьютерной зависимости несовершеннолетних на сайте управления образования.	скриншот страницы сайта управления образования
Пользователи результатом проекта:	Участники образовательного процесса школ Яковлевского района	

Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	30.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	0.0
Общий бюджет проекта:	30.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.03.16
Дата завершения проекта (план):	29.12.17

4. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 3 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение не более чем на 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: <i>Уменьшено количество учащихся младшего подросткового возраста группы игрового риска не менее, чем на 10% в трех образовательных организациях разного типа</i> - соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: <i>Проведен мониторинг выявления у детей игровой зависимости, разработанный Кий Н.М., доцентом кафедры психолого-педагогического и специального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»</i> <i>Проведен практико-ориентированный семинар для руководителей образовательных организаций Яковлевского района</i> <i>Проведен авторский мастер-класс по обучению психологов технологиям работы с подростком-геймером</i> <i>Проведен авторский обучающий семинар для педагогов, руководителей образовательных организаций о способах расширения компенсаторных возможностей школы в работе с детьми группы «игрового риска»</i> <i>Проведены не менее трёх авторских игровых тренингов «Игры недоброй воли» для всех учащихся школьной параллели младшего подросткового возраста</i> <i>Проведен районный итоговый практико-ориентированный семинар для педагогов района по трансляции опыта профилактики игромании школьников</i> <i>Проведено не менее трех школьных акций «Играй с умом»</i> <i>Проведено не менее трех тематических родительских всеобучей в пилотных образовательных организациях</i> <i>Создан раздел, посвященный проблеме компьютерной зависимости несовершеннолетних на сайте управления образования.</i> соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Общеобразовательные учреждения Яковлевского района МБОУ «СОШ №1 г.Строитель», МБОУ «Гомаровская СОШ №2», МБОУ «Гостищевская СОШ»
Уровень сложности проекта	средний
Тип проекта	социальный