

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации района по
социально-культурному развитию


(подпись) Столярова З.А./
(ФИО)
« 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)

Глава администрации Яковлевского района
(подпись) Бойченко И.В. /
(ФИО)


« 20 ____ г.

Паспорт проекта

**«Организация работы морского кадетского Центра «Тайфун»
имени Ф.Ф. Ушакова на базе образовательного учреждения»**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации Яковлевского района

(подпись) Тарасов Я.А./
(ФИО)


« 20 ____ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-09-32 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-05-43 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, ул. Ленина, д.2 E-mail: ronojak@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p>Координирующий орган: Администрация муниципального района «Яковлевский район»</p> <p>Телефон: 8(47244)5-00-93 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы администрации Яковлевского района по социально-культурному развитию</p> <p>Телефон: 8(47244)5-01-18 Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16 E-mail: yakov@ya.belregion.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	П.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания, % от числа опрошенных.
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области	1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 2. Муниципальная программа «Развития образования Яковлевского района на 2015-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	1. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Тарасов Ян Александрович , начальник управления образования Яковлевского района Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: постановление коллегии департамента образования Белгородской области №3 от 21 мая 2014 года

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Создание морского кадетского Центра на базе городской школы муниципального образования с охватом не менее 400 воспитанников к августу 2017 году	
3.2. Способ достижения цели:	Актуализация военно-патриотического воспитания детей и молодёжи путём активизации кадетского движения в целях формирования личности гражданина российского государства	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Открытие морского кадетского Центра на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» с формированием не менее 18 кадетских классов и дошкольных групп	Распоряжение главы района об открытии кадетского Центра
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Открыты не менее 10 кадетских классов в каждой параллели МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»	Копии приказов по общеобразовательному учреждению
	Введены в штатное расписание дополнительных ставок воспитателей в кадетских классах	Копия штатного расписания МБОУ «СОШ №2 г.Строитель»
	Открыты не менее 4 кадетских классов и 4 кадетских дошкольных групп в других образовательных учреждениях Яковлевского района	Отчет управления образования администрации Яковлевского района об открытии кадетских классов и групп
	Повышен уровень патриотизма на 10% по позициям правильного понимания сути и высокого уровня патриотизма (согласно методике Печерских Н.Н., Якиманской И.С.)	Данные мониторинга
	Создана воспитательная компонента патриотической направленности	Копия раздела программы по духовно-нравственному воспитанию «Патриот»
	Разработаны не менее 8 программ курсов военно-патриотической направленности для разных уровней обучения	Отчет управления образования администрации Яковлевского района
	Размещено не менее 10 материалов о деятельности кадетского Центра в СМИ и Интернет-ресурсах	Копии материалов о деятельности кадетского корпуса, ссылки

	Проведено и обеспечено участие морских кадетов в не менее 20 районных и областных патриотических мероприятий	Отчет управления образования администрации Яковлевского района
	Создана тренировочная база морского кадетского Центра на побережье пруда Крапивенский	Акт выполненных работ
3.5. Пользователи результатом проекта:	Все участники образовательного процесса	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0.0
- областной бюджет:	0.0
- местный бюджет:	527.0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	39.0
- заемные средства:	0.0
- прочие (указать):	894.0
Общий бюджет проекта:	1460.0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	25.05.15
Дата завершения проекта (план):	30.08.17

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 219 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение не более на чем 85 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Открытие морского кадетского Центра на базе МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», формирование не менее 18 кадетских классов и дошкольных групп соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: открытие не менее 10 кадетских классов в каждой параллели МБОУ «СОШ №2 г.Строитель», введение в штатное расписание дополнительных ставок воспитателей в кадетских классах, открытие не менее 4 кадетских классов и 4 кадетских дошкольных групп в других образовательных учреждениях Яковлевского района создание воспитательной компоненты патриотической направленности, разработка не менее 8 программ курсов военно–патриотической направленности для разных уровней обучения, проведение не менее 30 районных патриотических мероприятий, размещено не менее 10 материалов о деятельности кадетского Центра в СМИ и интернет-ресурсах, повышение уровень патриотизма на 10 % по позициям правильного понимания сути и высокого уровня патриотизма, создание тренировочной базы морского кадетского Центра на пруду Крапивенский соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Яковлевский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный